

Smluvní podmínky k objednávce č. OBJ/0723/2024/OSK - Rekonstrukce protihlukové stěny mezi I. stupněm MZŠ Polesná a Multifunkčním sportovištěm Čentická – Dodatek č. 1

1. Zhotovitel realizuje na základě objednávky č. OBJ/0723/2024 dílo „Rekonstrukce protihlukové stěny mezi I. stupněm MZŠ Polesná a Multifunkčním sportovištěm Čentická“.
2. Dle smluvních podmínek k uvedené objednávce mělo být dílo dokončeno nejpozději do 31.12.2024. S ohledem na klimatické podmínky nebylo objektivně možné dílo řádně a včas realizovat, resp. jej instalovat na místě plnění. Smluvní strany se proto dohodly, že termín dle odst. 3 smluvních podmínek k objednávce č. OBJ/0723/2024 se prodlužuje do 15.3.2025.
3. V závislosti na klimatických podmínkách může být tento termín dle dohody mezi zhotovitelem a objednatelem prodloužen.
4. Uzavření tohoto dodatku ke smluvním podmínkám k objednávce č. OBJ/0723/2024/OSK bylo schváleno Radou městské části Praha 21, usnesením č. RMČ/73/0986/25 ze dne 26.2.2025

v Praze dne 3.3.2025

v Praze dne 5.3.25

