

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. D/PS/2025/004

uzavřený dle §1724-§1788, §2586-§2602 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to **stavební úpravy a udržovací práce bytu č.1 v bytovém domě č.p.760, ul. Jana Žižky, Uherské Hradiště.**

I. Smluvní strany

1. Město Uherské Hradiště

se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupené Ing. Stanislavem Blahou – starostou

IČ:00291471, DIČ:CZ00291471, Bankovní spojení: 168714891/0300

zastoupené společností EDUHA, s.r.o.

se sídlem Studentské náměstí 1535, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupenou Ing. Liborem Karáskem - jednatelem, která zastupuje Město Uherské Hradiště na základě Příkazní smlouvy ze dne 9.12.2019, v platném znění, ve věcech technických zastupuje xxx xxx, technický ředitel, tel: xxx , e-mail: xxx

IČ:27680657, DIČ:CZ27680657

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Společnost: ZESS, a.s.

se sídlem: Boršice č.ev.89, 687 09 Boršice

IČO: 15547906, DIČ: CZ15547906

bankovní spojení: ČSOB – č.ú.: 279757210/0300

zastoupená: Dagmar Dvouletou, předsedkyní představenstva

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

II. Prohlášení stran

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 30.01.2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení **stavebních úprav a udržovacích prací bytu č.1 v bytovém domě č.p.760, ul. Jana Žižky, Uherské Hradiště** (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v důsledku vyžádaných a odsouhlasených víceprací a méněprací. Vše doloženo položkovým rozpočtem zhotovitele.
2. Konečná cena víceprací a méněprací činí v součtu celkem 38 374,63 Kč (slovy: třicet osm tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun českých, šedesát tři haléřů) bez DPH. DPH činí 12% tohoto základu, tj. 4 604,96 Kč (slovy: čtyři tisíce šest set čtyři korun českých, devadesát šest haléřů).
3. Na základě veškerého výše uvedeného se mění Smlouva následovně:

a) Původní znění dle Smlouvy o Dílo:

- čl. VII, odst. 1

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí 1 222 006,43 Kč (slovy: jeden milion dvě stě dvacet dva tisíc šest korun českých, čtyřicet tři haléřů) bez DPH.

- čl. VII, odst. 3

DPH činí 12 % ze základu 1 222 006,43 Kč, tj. 146 640,77 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet šest tisíc šest set čtyřicet korun českých, sedmdesát sedm haléřů).

b) Nové znění (dle Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo):

- čl. VII, odst. 1

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí **1 260 381,06 Kč** (slovy: jeden milion dvě stě šedesát tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých, šest haléřů) bez DPH.

- čl. VII, odst. 3

DPH činí 12 % ze základu 1 260 381,06 Kč, tj. **151 245,73 Kč** (slovy: jedno sto padesát jedna tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých, sedmdesát tři haléřů).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. D/PS/2025/004 mezi městem Uherské Hradiště a společností ZESS, a.s., se sídlem Boršice č.ev.89, 687 09 Boršice, IČ 15547906, bylo Objednatelem rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č.808/62/RM/2025 ze dne 13.01.2025.

Příloha dodatku: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Uherském Hradišti dne.....

V Boršicích dne.....

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ing. Stanislav Blaha, starosta

Dagmar Dvouletá, předsedkyně představenstva