

Příloha č.1

Vyúčtování svozů výstavy Franta před zahájením výstavy

1) Méněnáklady:

Ubytování a doprava

Kalkulováno : letenky + ubytování

$203500 + 55000 = 258500$ Kč bez DPH

Fakturováno:

$17360 + 8939,8 = 26299,8$

Rozdíl:

$258500 - 26299,8 = -232200,2$ Kč

Bedny

Kalkulováno: výroba standard + klima

$115000 + 75000 = 190000$, - Kč bez DPH

Fakturováno:

$114500 + 45000 = 159500$, - Kč

Rozdíl:

$190000 - 159500 = -30500$, - Kč

Méněnáklady celkem: **-262.700,2 Kč**

2) Vícenáklady

Transport č.1

Kalkulováno

136.650,- Kč

Fakturováno

185.260 Kč (nutnost posílení transportu dalším vozem)

Rozdíl:

$185260 - 136650 = 48610$, - Kč

Služby partnerské spedice Chenue:

Kalkulováno:

45000,-Kč (na základě odhadu, Chenue nereagoval na žádosti o kalkulace)

Fakturováno:

280000,- Kč

Rozdíl:

$280000 - 45000 = 235000$, - Kč (první návrh na převoz jednoho díla byl 763.200,- Kč)

Bezpečnostní přenocování (na žádost Antibes a UNESCO)

Kalkulováno:

0

Fakturováno:

102000,- Kč

Rozdíl:

102000,- Kč

Transport č. 4 (Sbírka Souš není v Praze, ale v Brně – majitel neuvedl správnou adresu)

Kalkulováno:

16400,- Kč

Fakturováno:

28650,- Kč

Rozdíl:

12250,- Kč

Celkem:

Méněnáklady - **262.700,2 Kč**

Vícenáklady - 397.860 Kč

Rozdíl: 135.160,- Kč



Za Artex Art Services, s.r.o.

Jan Černý - jednatel