

Stavba : **II/418, III/4183 Sokolnice**

		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1		Dodatek č.2		Nový rozpočet bez DPH
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady			TDK1		TDK2		
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 101.1	Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183	2 411 349,26	389 631,50	0,00	0,00	0,00	2 800 980,76
SO 101.2	Oprava vozovky sil. II/418 a sil. III/4183 - DZ	75 462,05	0,00	0,00	0,00	-9 300,00	66 162,05
Stavba celkem - stavební náklady celkem		2 486 811,31	389 631,50	0,00	0,00	-9 300,00	2 867 142,81

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
Vedlejší a ostatní náklady	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

Rekapitulace stavby souhrn	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	2 721 811,31	389 631,50	0,00	0,00	-9 300,00	3 102 142,81