

DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO Č. 1623100115 NA AKCI „SPORTOVIŠTĚ A DALŠÍ PROSTORY PRO ZŠ A KOMUNITNÍ ČINNOST V MEDLÁNKÁCH“

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno

zastoupená: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno, Městská část Brno-Medlánky, Hudcova 239/7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

kontaktní osoba ve věcech technických: Kateřina Žůrková, místostarostka MČ Brno-Medlánky, tel. +420 601 214 496 / + 420 538 706 277

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

Č. účtu: 18628621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Quality Group s.r.o.

se sídlem: Příkop 843/4, 602 00 Brno

zastoupená: Ing. Jiřím Šoltésem, Ing. Martinem Sobotkou

IČ: 08879737

DIČ: CZ08879737

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Č. účtu: 2901762722/2010

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek:

I. Předmět smlouvy a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.01.2024 smlouvu o dílo č. 1623100115, dále dodatek č.1, který uzavřeli dne 08.07.2024. Dále dodatek č.2, který uzavřeli dne 27.11.2024 týkající se investiční akce „Sportoviště a další prostory pro ZŠ a komunitní činnost v Medlánkách“. V rámci této

Investiční akce má být vybudována sportovní víceúčelová hala a provozní zázemí v městské části Brno–Medlánky.

2. Smluvní strany deklarují, že v dodatku č. 2 došlo ke zjevné chybě v psaní v částkách v čl. II. odst. 1 předmětného dodatku. Jelikož celková cena podle dříve uzavřeného dodatku č. 1 činila 2 423 400,00 Kč bez DPH a cenová nabídka Zhotovitele tvořící podklad pro uzavření dodatku č. 2 byla prokazatelně na částku 221 350 Kč bez DPH, je zřejmé, že celková cena podle dodatku č. 2 měla správně činit částku 2 644 750 Kč bez DPH namísto v dodatku č. 2 uvedených 3 083 614,50 Kč bez DPH.
3. Jelikož smluvní strany uznávají, že nesprávně uvedené částky změny ceny v čl. II. odst. 1 dodatku č. 2 jsou pouze administrativní chybou, uzavírají tento dodatek jako opravu chyby v psaní tak, jak je popsáno v odstavci druhém tohoto článku dodatku, nikoliv jako změnu podstatných podmínek smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění čl. VII. odst. VII.1 smlouvy o dílo tak, že nově zní:

Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána takto:

Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH celkem	Cena celkem s DPH
2 644 750,00 Kč	21 %	555 397,50 Kč	3 200 147,50 Kč

přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.

III. Ostatní ujednání


1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek smlouvy nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .PDF s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek smlouvy uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

Doložka

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů**


Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 66, konané dne 19. 2. 2025 pod číslem usnesení č. 13/66.

V Brně dne (dle data v kvalifikovaném podpisu)




.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

V Brně dne (dle data v kvalifikovaném podpisu)



Ing. Jiří Šoltés,
jednatel
(za zhotovitele)



.....
Ing. Martin Sobotka
jednatel
(za zhotovitele)