

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o poskytování služeb uzavřené dne 14.03.2022
„ŘSD ČR. Správa Pardubice, zajištění technické pomoci“
č. smlouvy: **11PT-003159**, evidenční číslo: 041/22
ISPROFIN: **500 155 0003 (553 154 0003.10008)**

mezi:

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic, s. p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390

Zastoupené ředitelem Správy Pardubice na základě Pověření
(dále jen *Objednatel*)

a

Poskytovatelem: M-STAV CZ s.r.o.
se sídlem: Husova 1805, Pardubice 530 03
IČ: 27557235
DIČ: CZ27557235
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25919
(dále jen *Poskytovatel*)

Tímto Dodatkem č.2 se mění následující články původní Smlouvy a uzavřeného Dodatku č.1

III. DOBA PLNĚNÍ

1 Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli následovně:

Zahájení plnění dnem účinnosti Smlouvy.
Předpokládané ukončení plnění: do 48 měsíců od písemné výzvy Objednatele

(mění se termín předpokládaného plnění z 36 na 48 měsíců od písemné výzvy)

IV. CENA

1. Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu měsíčně zpětně za Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci, a to ve výši stanovené dle přílohy Dodatku č.2 (dále jen „Cena“), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednotkovými cenami (cena poskytnuté položky * počet poskytnutých jednotek v součtu za všechny druhy poskytnutých položek v rámci příslušného kalendářního měsíce.
Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 1.362.000, - Kč bez DPH.

(mění se výše Ceny dle přílohy č.2 z 951.500, - Kč bez DPH na částku 1.362.000, - Kč bez DPH)

3. Položkový rozpis ceny služeb je uveden v příloze Dodatku č.2

Zdůvodnění změn:

K prodloužení lhůty pro dokončení Služby dochází po dohodě s Objednatelům z důvodu navýšení administrativy týkající se dočasných záborů a ostatních smluv. Počet měrných jednotek byl navýšen u položek, kde se předpokládá zvýšená potřeba technické pomoci.

Ostatní body Smlouvy a Dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

Uvedená změna je z povahy věci změnou nepředvídatelnou ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek a zároveň se jedná o změnu nepodstatnou.

Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.12
10:40:40 +01'00'

ROZPIS CENY SLUŽEB

ŘSD ČR Správa Pardubice, zajištění technické pomoci

Číslo smlouvy Objednatele: 11PT-003159 ev.č.041/22

Popis služeb	MJ/hod	Cena za MJ	Cena celkem
S			
V			
O			
I			
O			
S			
O			
Z			
A			
S			
O			
C			
J			
S			
J			
O			
L			
J			
G			
L			
L			
V			
S			
S			
L			
J			
S			
O			
L			
L			
S			
L			
L			
O			
S			
S			
V			
A			
Z			
A			
O			
L			
S			
O			
L			
S			

Původní objednávka bez DPH	951 500
Dodatek č.2 celkem bez DPH	410 500
celkem vč. Dodatku č.2 bez DPH	1 362 000
DPH 21 %	286 020
CELKEM VČ. DPH	1 648 020

Digitálně podepsal:

Datum: 17.03.2025 17:07:25 +01:00