



DODATEK č. 2 č. 3200/SD/00052/16
ke smlouvě uzavřené dne 10.5.2016 č. 3200/SD/00038/16

uzavřený mezi
Město Tábor, Žižkovo nám. č.p. 2, 390 15 Tábor,
IČO : 00 25 30 14, DIČ CZ00253014
zastoupené Ing. Michaelou Petrovou – místostarostou

jako objednavatelem

a

HORA s.r.o., Tržní 274, 390 01 Tábor
IČO : 26015889 DIČ CZ26015889
zastoupené panem Ing. Janem Horou

jako zhotovitelem

I.

Tento dodatek náleží ke smlouvě o „**Odvodnění obvodového zdiva a oprava zpevněných ploch v ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570**“ uzavřené dne 10.5.2016, č. 3200/SD/00038/16

II.

Obě zúčastněné strany se dohodly na o rozšíření smlouvy na základě vyhotovené RD o celkové rekonstrukci zpevněných ploch v **bodě II. Cena za díla** si vyžádal objednatel nad obsah smluveného předmětu plnění po sejmutí asfaltové plochy, které je ve svých objemech a dodávkách jasně specifikováno oceněným specifikací - výkazem výměr, který tvoří součást této smlouvy. Termín provádění prací nebude ohrožený díky bouracích prací železobetonové plochy a její likvidace s rozsahem prací **v bodě II. uzavřené smlouvy - Čas plnění zůstává neměnný.**

III.

Obě zúčastněné strany se dohodly 28.7.2016 na následující změně, dle vyhotovené PD na celkovou rekonstrukci zpevněných ploch v areálu ZŠ zápisem z kontrolního dne z 28.7.2016, dle rozpisu – příloha s oceněním, budou provedeny bourací práce železobetonové plochy a její likvidace nad rámec prací. **Cena dílo bude povýšena:**

Cena včetně DPH

+ 31.508,- Kč

IV.

Ostatní ustanovení uvedené ve smlouvě zůstávají beze změny.

V Táboře, dne 4.8.2016
Za objednavatele

V Táboře dne 4.8.2016
Za zhotovitele

.....

.....