

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce části prostor domu polikliniky č. p. 1176, Čáslavská na
Zubní ordinaci a laboratoř“

I.**Smluvní strany**

Objednatel: **Město Bohumín**
odbor majetkový
Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Ing. Petrem Víchou, starostou města
IČ: 00297569
DIČ: CZ00297569
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 1721640379/0800
Právně jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města
Právně jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Svrčina, referent majetkového odboru
Telefon: 596 092 216
E-mail: svrcina.stanislav@mubo.cz
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Bohumínská stavební, s. r. o.**
Čs. armády 505, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín
Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38516.
Ing. Jaroslavem Seberou, jednatelem
IČ: 29392918
DIČ: CZ29392918
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Bohumín
Číslo účtu: 2627424359/0800
Právně jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Sebera, jednatel
Telefon: 596 097 742, 732 221 222
Právně jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Sebera, jednatel
Telefon: 596 097 742, 732 221 222
Telefon provozovna: 596 097 741
E-mail: bohuminskastavebni@bohuminskastavebni.cz
sebera@bohuminskastavebni.cz
(dále jen zhotovitel)

II.**Předmět dodatku**

II. 1. Termín plnění se mění následovně:

Zahájení díla: červenec 2017
Ukončení díla: 25. srpna 2017

Posunutí termínu díla je způsobeno vznikem víceprací při realizace díla a přizpůsobení prací požadavkům provozu polikliniky.

III. Ostatní ujednání

- I 1.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
- I 1.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
- I 1.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

V Bohumíně dne - 8 - 08 - 2017

V Bohumíně dne 7 8. 2017

Za objednatele
Ing. Petr Vícha, starosta města

|| Za zhotovitele
Ing. Jaroslav Sebera, jednatel

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.