

PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 324177185.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

██████████
██████████

na adrese
Nábřeží 120, Brandýs nad Labem 250 01

Nabyvatel

UNILES, a.s.
se sídlem
Jiříkovská 913/18, Rumburk 1 408 01

IČ: 47307706
DIČ: CZ47307706

Jednající:

██

Ke smluvnímu jednání pověřen:

██████████

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 324177185 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	15.3.2025
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	31.3.2025

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	30.4.2025	tj.	7 týdnů
Předání místa těžby do:	30.4.2025		

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmíněk (bezplatné prodloužení)
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 324177185. Kromě 3 dubů v blízkosti elektovodu, které budou dodatečně odborně kácené v průběhu dubna 2025, bude veškerá ostatní těžba včetně přiblížování, povýrobních úprav i odvozu provedeny v původně smluveném termínu, tj. do 31.3.2025

V Hradci Králové dně 14.3.2025

Poskytov

Lesy Čes

v *UNILES*

dne 14.03.2025