

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:

Jméno: CPR HK s.r.o.
Zápis v obchod: oddíl C, vložka 20618 vedená u KS v Hradci Králové
Zastoupený: Mgr. Michalem Vejpravou – jednatelem společnosti
Sídlo: Františka Halase č. ev. 432, 50009 Hradec Králové
Doručovací adresa: CPR HK s.r.o., Nádražní 973, 55101 Jaroměř
IČ: 27465730
DIČ: CZ27465730
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
Číslo účtu: 193915468/0300
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100
kontakt pro zasílání faktur: fakturace@tshk.cz
kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:

Dne: 14.03.2025 v 14:30:46

Čj: TSHK/1888/2025

Listů: 0 Příloh: 2



II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 8.4.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to pletí trvalkových a keřových záhonů v níže uvedených lokalitách v Hradci Králové v letech 2024 a 2025, v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 124046 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PLETÍ KEŘOVÝCH A TRVALKOVÝCH ZÁHONŮ VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH V HRADCI KRÁLOVÉ V LETECH 2024 A 2025“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo blíže vymezen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. cenové nabídky a mapové dokumentace.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba zúžit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce, které se týkají následujících lokalit:
 - úpravy v ul. Kejzlarova jsou zaměněny za úpravy v ul. Labská louka - zabráno stavbou, provádí se zateplení objektu (objekt je oplocený a nejprve se musí dát do původního stavu)
 - úpravy v ul. Štefanikova jsou zaměněny za úpravy v ul. Ve Stromovce, změna byla provedena s ohledem na bezpečnost práce (úpravy by musely být prováděny ve výškách).
4. Změny rozsahu předmětu díla jsou vymezeny v příloze č. 1 – upravený seznam lokalit - cenová nabídka a příloze č. 2 – nová situace lokalit, kdy tyto přílohy jsou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
5. V čl. V. odst. 1 byla sjednána cena díla dle přílohy č. 1 částkou ve výši 540.319,80 Kč bez DPH. Zúžení rozsahu předmětu díla bude mít vliv na cenu díla tak, že tato bude nyní sjednána částkou 530 997,40 Kč bez DPH.
6. V souvislosti s výše popsánými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III. Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. a 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 9 322,40 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí dle přílohy č. 1: 530 997,40 Kč bez DPH.
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení a jeho obsah lze případně měnit jen dalším dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha:

- č. 1 - upravený seznam lokalit - cenová nabídka
- č. 2 - nová situace lokalit


V Hradci Králové dne 20.2.2025

17. 03. 2025

ZA ZHOTOVITELE:




Mgr. Michal Vejprava
jednatel
CPR HK s.r.o.



ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



Příloha č. 1 k veřejné zakázce č. 124046: „PLETÍ KEŘOVÝCH A TRVALKOVÝCH ZÁHONŮ VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH V HRADCI KRÁLOVÉ V LETECH 2024 A 2025

V ROCE 2024						V ROCE 2025	
Lokalita č.	Lokalita	počet opakování	plocha v m ²	cena za m ²	celkem Kč bez DPH	cena za m ²	celkem Kč bez DPH
1	Park mezi Harmonií I. a Harmonií II.	2	1 041				
2	Štefánikova (Hvězda)	2	197				
3	před OC Futurum	3	789				
4	Kejzlarova	2	427				
5	třída Edvarda Beneše (u polikliniky III.)	2	95				
6	ulice Mrštíkova	2	1 137				
7	místní část Roudnička	2	904				
	celkem		4 590		270 159,90 Kč		

Nabídková cena v Kč bez DPH za rok 2024 celkem	270 159,90
--	------------


V ROCE 2024						V ROCE 2025	
Lokalita č.	Lokalita	počet opakování	plocha v m ²	cena za m ²	celkem Kč bez DPH	cena za m ²	celkem Kč bez DPH
1	Park mezi Harmonií I. a Harmonií II.	2	1 041				
2	Ve Stromovce	2	269				
3	před OC Futurum	3	789				
4	Labská louka	2	183				
5	třída Edvarda Beneše (u polikliniky III.)	2	95				
6	ulice Mrštíkova	2	1 137				
7	místní část Roudnička	2	904				
	celkem		4 418				260 837,50

Nabídková cena v Kč bez DPH za rok 2025 celkem	260 837,50
--	------------

Celková smluvní cena díla činí dle přílohy č.1:	530 997,40
---	------------

1

Park mezi Harmonií I. a Harmonií II.



2

Ve Stromovce




3

před OC Futurum



4

Labská louka



5 třída Edvarda Beneše (u polikliniky III.)



6 ulice Mrštíkova

