

Česká televize
IČO: 00027383

a

Inselekt s.r.o.
IČO: 08542597

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. VER225-00008/2234

č. DODATKU Č. 1 VER225-00041/2234

Předmět smlouvy: **Výměna světel v objektu OZ**

Cena, případně hodnota: **98.337,- Kč bez DPH** (tj. navýšení tímto dodatkem)

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „OZ“)

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Jan Souček, generální ředitel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Inselekt s.r.o.

IČO: 08542597, DIČ CZ08542597

sídlo: Všeruby 393 330 16

zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem Krajským soudem v Plzni spisová značka C 38336

zastoupená: Petr Thoma, jednatel

bank. spojení: ČSOB. účtu 320030045/0300



(dále jen „**Zhotovitel**“);

Tento Dodatek č. 1 dále též jen „Dodatek č. 1“.

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“.

Preamble

Smluvní strany na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené Objednatelem dne 26.8.2024 pod názvem „**Výměna světel v kancelářích OZ**“ uzavřely dne 28.1.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem uvedené Smlouvy jsou výměny světel a související práce dle příslušné technické specifikace a výkazu výměr (dále jen „**Dílo**“).

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 s ohledem na navýšení počtu dodávaných a instalovaných světel vč. provedení souvisejících prací (příp. i méněprací vyplývajících z příloženého výkazu výměr) realizovaných na základě potřeb a požadavků Objednatele. Realizované změny nemění, resp. hodnotou nepřesahují, režim veřejné zakázky malého rozsahu.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy, a to na úpravě specifikace vymezené Přílohou č. 1 Smlouvy, když se jedná zejména o navýšení počtů svítidel a provedení souvisejících činností (vícepráce). Dále pak jsou předmětem Dodatku č. 1 i méněpráce. Změna dle tohoto Dodatku č. 1 je ve vztahu k Příloze č. 1 Smlouvy (s názvem Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr) – oceněný zhotovitelem), vymezená Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 s názvem Výkaz výměr více a méně práce.
- 1.2 Uvedená změna bude mít za následek navýšení celkové ceny za Dílo o 98.337,- Kč bez DPH.
- 1.3 V důsledku změny uvedené v předcházejících ustanoveních tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na úpravě ustanovení čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy, jehož původní znění se ruší a nahrazuje následujícím novým zněním:
- „6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **1 554 257,00 Kč (slovy: jeden milion pět set padesát čtyři tisíc dvě stě padesát sedm korun českých)** bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.*
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 a Objednatel se zavazuje uhradit cenu za řádně provedené Dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tento Dodatek č. 1 nabývá dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 V ostatních částech Smlouvy, nedotčených tímto Dodatkem č. 1, zůstává Smlouva nadále nezměněna, platná a účinná.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 2.4 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 pozorně přečetly, že jeho obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek č. 1 nemohl být smluvními stranami uzavřen a závazky z něj řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku č. 1. Na znamení toho, že s obsahem tohoto dodatku bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tento Dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy.

2.5 Příloha tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1:

Příloha č. 1: Výkaz výměr více a méně práce

Česká televize

Inselekt s.r.o.



Jméno: Jan Souček

Funkce: generální ředitel

Jméno: Petr Thoma

Funkce: Jednatel

p.č.	popis	MJ	množství	cena / MJ	celkem	nabízené řešení (typ, výrobce)	požadavek na předložení technických listů dle čl.8.3 zadávací dokumentace
1	Demontáže				-5 000,00		
1.1	odpojení, demontáž stávajícího svítidla v rastru minerálního podhledu	ks	-25	200,00	-5 000,00		
2	Dodávky, montáže				94 520,00		
2.1	dodávka kompletního LED panelu 35-40W, IP min. 4X, barva světla 3900-4100K, světelný tok 3900-4200lm, UGR<19, lem svítidla lakovaný bíle, LED diody (chipy) umístěny po obvodu alu rámečku, kabel mezi výstupem ze zdrojové jednotky a vstupem do tělesa svítidla o min. délce 100 cm, síťový přívod 230V ze zdrojové jednotky v provedení flexošňůry o min. délce 290 cm, odolnost difusoru proti UV záření (tj. zachování stálobarevnosti a světlovodivosti)	ks	40	1 954,00	78 160,00	TP6040N, TP12040N	ANO
2.2	dodávka kompletního LED panelu 35-40W s rezistentní (nastavitelnou) zdrojovou jednotkou uživatelsky přenastavitelnou minimálně ve 3 stupních (úrovních), IP min. 4X, barva světla 3900-4100K, světelný tok 3900-4200lm, UGR<19, lem svítidla lakovaný bíle, LED diody (chipy) umístěny po obvodu alu rámečku, kabel mezi výstupem ze zdrojové jednotky a vstupem do tělesa svítidla o min. délce 100 cm, síťový přívod 230V ze zdrojové jednotky v provedení flexošňůry o min. délce 290 cm, odolnost difusoru proti UV záření (tj. zachování stálobarevnosti a světlovodivosti)		0	1 995,00	0,00	TP6040N, TP12040N	ANO
2.3	dodávka kompletního LED panelu 35-40W, IP min. 4X, barva světla 3900-4100K, světelný tok 3900-4200lm, UGR<19, lem svítidla lakovaný bíle, LED diody (chipy) umístěny po obvodu alu rámečku, kabel mezi výstupem ze zdrojové jednotky a vstupem do tělesa svítidla o min. délce 100 cm, síťový přívod 230V ze zdrojové jednotky v provedení flexošňůry o min. délce 450 cm, odolnost difusoru proti UV záření (tj. zachování stálobarevnosti a světlovodivosti)	ks	0	2 348,00	0,00	TP6040N, TP12040N	ANO
2.4	montáž (do minerálního podhledu), připojení kompletního LED panelu	ks	40	400,00	16 000,00		
2.5	podružný materiál (hmoždinky, spojovací materiál, stahovací pásky apod.)	kpl	0,08	4 500,00	360,00		
3	Stavební práce				1 385,00		
3.1	Doplnění příčky rastru po demontáži svítidla délky 120 cm	ks	91	110,00	10 010,00		
3.2	Dodávka, montáž desky standardního minerálního podhledu, rozměr desky 600x600x15 mm, bez výraznějších akustických vlastností, bílá barva	ks	-87	115,00	-10 005,00		
3.3	Dodávka desky standardního minerálního podhledu, rozměr desky 600x600x15 mm, bez výraznějších akustických vlastností, bílá barva	ks	12	115,00	1 380,00		
4	Ostatní				7 432,00		
4.1	Dokumentace skutečného provedení	kpl	0,08	15 200,00	1 216,00		
4.2	Záznam o provedené kontrole dle ČSN 331500	kpl	0,08	15 200,00	1 216,00		
4.3	Likvidace - odvoz, třídění a ekologická likvidace obalových materiálů a demontovaných svítidel (bez světelných zdrojů). Uložení světelných zdrojů do nádob ČT, zdroje likviduje ČT	kpl	0,08	12 500,00	1 000,00		
4.4	Zakrytí vybavení kanceláří (zejména pracovních míst, vč. výpočetní techniky)	kpl	0,08	15 000,00	1 200,00		
4.5	Každodenní úklid pracoviště (přístupové cesty, chodby apod.). Úklid každé kanceláře po dokončené výměně světel	kpl	0,08	10 000,00	800,00		
4.6	Doprava a přesuny	kpl	0,08	25 000,00	2 000,00		
celkem bez DPH					98 337,00		