

NÁZEV AKCE:

Návazné investice - Projekt P4, Objekt D, 1.PP - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2, vč. vybudování perfuze a filtru v 1.PP

Objekt:

Objekt D

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo:

18

Název:

EPS - připojení, zprovoznění a testy dveřní přídrže u dveří T05 v2

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Změnový list popisuje připojení, zprovoznění a testy dveřní přídrže u dvoukřídlých truhlářských dveří T05 na základě požadavku IKEM na možnost uzavření dveřních křídel i v provozním režimu.

Podklady k návrhu změny:

- ☐ projektová dok. (příl. č.)
- ☒ cenová nabídka (příl. č.1)
- ☐ fotodokumentace (příl. č.)
- ☒ další doklady (příl. č.2)

Cenová nabídka

Vyjádření GP

Dopady:

- ☐ do projektové dokumentace:
- ☐ do časového plánu:
- ☒ do ceny:

2 473,60 Kč

Vyjádření zástupce ZH

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

Datum a podpis:

22.1.2025

Vyjádření zástupce GP

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

Datum a podpis:

13.3.2025

Vyjádření zástupce TDI

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

Datum a podpis:

23.1.2025

Vyjádření zástupce OBJ

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

Datum a podpis:

23.1.2025

Poznámka:

ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením a souhlasem
Na základě změnového listu bude

schválen a Objednatele.
Souhlasí s tímto a souhlasí s tímto.

V Praze, dne:
22.01.2025

17.03.2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL18 - D1.01.4h3 - Elektrická požární signalizace - připojení, zprovoznění a testy dveřní přidrže u dveří T05 - v2

IKEM - Vídeňská 1958/9, Praha 4		07 11 2024
Institút klinické a experimentální medicíny		00023001
Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM		CZ00023001
PENTA PROJEKT s r o		7333366
Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM		CZ7333366
		47916621
		CZ47916621
		7333366
		CZ7333366

Cena bez DPH 2 473,60

Cena s DPH v CZK 2 993,06

Podpis: _____

Podpis: _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL18 - D1.01.4h3 - Elektrická požární signalizace - připojení, zprovoznění a testy dveřní přidrže u dveří T05 - v2

IKEM - Videaňská 1958/9, Praha 4

Institut klinické a experimentální medicíny

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

07.11 2024

PENTA PROJEKT

s r o

Sdružení BLOCK

CRS/ID Stavby

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D2 - Elektrická požární signalizace EPS

2 473,60

2 473,60

SOUPIS PRACÍ

ZL18 - D1.01.4h3 - Elektrická požární signalizace - připojení, zprovoznění a testy dveřní přídrže u dveří T05 - v2

IKEM - Videaňská 1958/9, Praha 4

Institut klinické a experimentální medicíny

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

07.11.2024

PENTA PROJEKT
s r o
Sdružení BLOCK
CRS/ID Stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství původní	Množství nové	Množství rozdílu	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									2 473,60	
D	D2		Elektrická požární signalizace EPS						2 473,60	
81	K	Pol274	Naprogramování systému EPS včetně návazností	ks	0,000	1,000	1,000	412,17	412,17	SoD - poměrově přepočteno na ks
87	K	Pol174	Průkaz jeb. naprogramování	ks	0,000	1,000	1,000	291,93	291,93	SoD
88	K	Pol276	Dělení slávací přípomocí - cena zahrnuje práce montážní práce, zač. údržba, ostatní práce potřebné k instalaci kabeľových tras a kabeláže mm. v provedení jiné v položkách ochranná opatření	ks	0,000	1,000	1,000	437,00	437,00	SoD - poměrově přepočteno
89	K	Pol279	Vypracování dokumentace skutečného provedení	ks	0,000	1,000	1,000	320,00	320,00	SoD - poměrově přepočteno
1x	K	PolR1	Tlačítko pro uvolnění dveřní přídrže	ks	0,000	1,000	1,000	468,75	468,75	R položka
2x	K	PolR2	Montáž a zapojení tlačítka pro uvolnění dveřní přídrže	ks	0,000	1,000	1,000	543,75	543,75	R položka