

NÁZEV AKCE:

Návazné investice - Projekt P4, Objekt D, 1.PP - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2, vč. vybudování perfuze a filtru v 1.PP

Objekt:

Objekt D

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo:

15

Název:

ASŘ - Úprava skladby F2 v2

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Úprava skladby F2 na základě změny vyvolané trasou potrubí v souladu se změnovým listem ZL03 a projednání s Objednatelém a GP. Nahrazení prvku O33 skladbou F2 a nové opláštění potrubí na ose 7 skladbou F2 až po příčný průvlak.

Podklady k návrhu změny:

- ☒ projektová dok. (příl. č.1)
- ☒ cenová nabídka (příl. č.2)
- ☐ fotodokumentace (příl. č.)
- ☒ další doklady (příl. č.3)

Schématický zakres krytování potrubí do půdorysu 2PP

Skutečné náklady

Vyjádření GP

Dopady:

- ☐ do projektové dokumentace:
- ☐ do časového plánu:
- ☒ do ceny:

-25 158,62 Kč

Vyjádření zástupce ZH

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

Datum a podpis:

19.02.2025

Vyjádření zástupce GP

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

Datum a podpis:

13.3.2025

Vyjádření zástupce TDI

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

Datum a podpis:

19.2.2025

Vyjádření zástupce OBJ

SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME

Datum a podpis:

19.2.2025


Poznámka:

ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Objednatelém.
Na základě změnového listu bude provedeno dílo.

V Praze, dne:
19.02.2025

17.02.2025



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL15 - ASŘ - Úprava skladby F2 v2

IKEM - Všeňská 1958/9, Praha 4

05.02.2025

Institut klinické a experimentální medicíny

00023001
CZ00023001

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

7333366
CZ7333366

47916621
CZ47916621

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

7333366
CZ7333366

Cena bez DPH

-25 158,62

Cena & DPH

Y

CZK

-30 441,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL15 - ASŘ - Úprava skladby F2 v2

IKEM - Vídeňská 1958/9, Praha 4

Institut klinické a experimentální medicíny

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

05 02 2025

PENTA PROJEKT

s.r.o.

Sdružení BLOCK

CRS/ID Stavby

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

-25 158,62

PSV -

-24 142,86

PSV - Práce a dodávky PSV

SOUPIS PRACÍ

ZL15 - ASŘ - Úprava skladby F2 v2

IKEM - Vídeňská 1958/9, Praha 4

Institut klinické a experimentální medicíny

Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM

05.02.2025

PENTA PROJEKT

s r o

Sdružení BLOCK

CRS/ID Stavby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství původní	Množství nové	Množství rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									-25 158,62	
									-24 142,86	
37	K	621142001	Polepení vnějších podhledů sklovákným pleťvem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	26,520	0,000	-26,520	291,32	-7 725,81	SOD
38	K	621151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2	26,520	0,000	-26,520	55,21	-1 464,17	SOD
43	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	26,520	0,000	-26,520	422,18	-11 196,21	SOD
44	K	622142001	Hotování vnějších stěn sklovákným pleťvem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	3,195	0,000	-3,195	255,02	-814,79	SOD
45	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	7,100	0,000	-7,100	49,66	-352,59	SOD
46	M	621141002	Práce na omítkách	m		0,000	-7,455	6		
47	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	3,195	0,000	-3,195	50,24	-160,52	SOD
50	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	3,195	0,000	-3,195	399,25	-1 275,60	SOD
51	K	711191001	Provedení adhezivního mostku na vodorovné ploše	m2	26,520	0,000	-26,520	11,85	-305,96	SOD
	M	621141002	Práce na omítkách	m		0,000			-330,32	SOD
194	K	999011002	Převážení hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,223	0,000	-0,223	62,93	-14,03	SOD
PSV Práce a dodávky PSV									-1 015,76	
404	K	76700111R Q33	Ozn. O33 - Zaklopení potrubí topení, nerezovým kaslíkem o rozměru 1800x1200x500 mm; D+M	ks	1,000	0,000	-1,000	7 191,68	-7 191,68	SOD
1N	K	783201201	Obnovování kamenoláťkových desek konstrukcí přes provedení nátěru	m2	0,00000	37,380	37,380	60,72	1 970,67	CS ÚRS 2025 01
2N	K	783813111	Penetrační syntetický nátěr hladkých povrchů z desek na bázi dřeva	m2	0,00000	37,380	37,380	50,14	1 904,14	CS ÚRS 2025 01
3N	K	783817101	Krycí jednoslovný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	0,00000	37,380	37,380	61,56	2 301,11	CS ÚRS 2025 01