

**Název příjemce:** Incomaker s.r.o.

**Název projektu (CZ):** Pokročilá marketingová datová analytika Incomaker

## Etapy řešení

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činností v etapě                                                                                                                                                         | Termín ukončení etapy |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| rok 2023         |                                                                                                                                                                                                        |                       |
| 1.               | <b>Vývoj inovace</b><br><i>Návrh, vývoj a testování vlastního technického řešení – core produkt.</i>                                                                                                   | 09/2024               |
| 1.1.             | Sběr a analýza požadavků<br><i>Shromáždění podkladů, požadavků a námětů od zákazníků, ze záznamů uživatelské podpory, analýza konkurence, ad.</i>                                                      | 05/2023               |
| 1.2.             | Návrh softwarové a datové architektury<br><i>Zpracování softwarové architektury a návrhu datové struktury, návrhu rozhraní a dalších podkladů pro následující vývoj systému. Vývojová dokumentace.</i> | 07/2023               |
| 1.3.             | Vývoj prototypů<br><i>Vývoj softwarových prototypů, tj. experimentálních částí programů řešících stěžejní vlastnosti systému, které lze snadno testovat.</i>                                           | 08/2023               |
| 1.4.             | Vývoj back-endu<br><i>Vývoj vlastní businessové funkcionality systému (vč. začlenění ověřených prototypů). Začlenění nového kódu do stávající generace systému Incomaker.</i>                          | 01/2024               |
| 1.5.             | Vývoj front-endu<br><i>Vývoj uživatelského rozhraní inovace, tj. té části systému, se kterou pracuje uživatel. Vývoj aplikačního programového rozhraní (API).</i>                                      | 03/2024               |
| 1.6.             | Testování software<br><i>Průběžné testování vyvíjeného programového kódu v průběhu vývoje a po jeho dokončení s ohledem na funkčnost a soulad s vývojovou dokumentací.</i>                             | 03/2024               |
| rok 2024         |                                                                                                                                                                                                        |                       |
| 1.               | <b>Vývoj inovace</b><br><i>Návrh, vývoj a testování vlastního technického řešení – core produkt.</i>                                                                                                   | 09/2024               |
| 1.5.             | Vývoj front-endu<br><i>Vývoj uživatelského rozhraní inovace, tj. té části systému, se kterou pracuje uživatel. Vývoj aplikačního programového rozhraní (API).</i>                                      | 03/2024               |
| 1.6.             | Testování software<br><i>Průběžné testování vyvíjeného programového kódu v průběhu vývoje a po jeho dokončení s ohledem na funkčnost a soulad s vývojovou dokumentací.</i>                             | 03/2024               |
| 1.7.             | Testování uživatelské zkušenosti<br><i>Testování systému skupinou běžných uživatelů. Sledují se jejich reakce, orientace v systému, atd.</i>                                                           | 04/2024               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.8. | Pilotní nasazení "bety" u zákazníka<br><i>Nasazení betaverze (tj. dokončené, ale stále ještě pracovní verze) systému u vybraného zákazníka a sběr zkušeností z použití pro účely vývoje a marketingu.</i>                                                                       | 07/2024        |
| 1.9. | Implementace zkušeností získaných z pilotu do SW<br><i>Úpravy produktu na základě zkušeností získaných při pilotním nasazení</i>                                                                                                                                                | 09/2024        |
| 2.   | <b>Komericializace inovace</b><br><b><i>Příprava uvedení řešení na trh vč. přípravy zákaznické péče a marketingu.</i></b>                                                                                                                                                       | <b>04/2025</b> |
| 2.1. | Příprava dokumentace<br><i>Zpracování uživatelské dokumentace v samotném systému (nápovědy), na webu, v podobě videí, webinářů, příspěvků na sociálních sítích, atd.</i>                                                                                                        | 08/2024        |
| 2.2. | Vývoj/aktualizace pluginů pro elektronická tržiště<br><i>Incomaker používá pro svou komercializaci mj. různá elektronická tržiště na kterých je přítomen zejm. prostřednictvím doplňků-pluginů do příslušných aplikací. Ty budou v této fázi aktualizovány nebo dovyvinuty.</i> | 11/2024        |
| 2.3. | Příprava marketingových podkladů<br><i>Příprava podkladů pro marketing – texty, videa, webináře, podklady pro prezentaci na veletrzích, call skripty pro obchodníky.</i>                                                                                                        | 11/2024        |
| 2.4. | Školení zákaznické péče<br><i>Příprava podkladů pro zákaznickou péči a její vyškolení, aby byla schopna školit partnery či zákazníky a poskytovat jim podporu.</i>                                                                                                              | 11/2024        |
| 2.5. | Příprava a školení partnerů<br><i>Prodejní a technické školení partnerů.</i>                                                                                                                                                                                                    | 02/2025        |
| 2.6. | Uvedení produktu<br><i>Náklady uvedení produktu v elektronických tržištích, propagace uvedení produktu.</i>                                                                                                                                                                     | 04/2025        |
|      | <b>rok 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 2.   | <b>Komericializace inovace</b><br><b><i>Příprava uvedení řešení na trh vč. přípravy zákaznické péče a marketingu.</i></b>                                                                                                                                                       | <b>04/2025</b> |
| 2.5. | Příprava a školení partnerů<br><i>Prodejní a technické školení partnerů.</i>                                                                                                                                                                                                    | 02/2025        |
| 2.6. | Uvedení produktu<br><i>Náklady uvedení produktu v elektronických tržištích, propagace uvedení produktu.</i>                                                                                                                                                                     | 04/2025        |