

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

ČI. I. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** **Město Bílina**

sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230

zastoupené: Oldřichem Bubeníčkem, starostou města

zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Bureš MBA
tel.: [REDACTED]
email: bures@bilina.cz

(dále jen objednatel)

1.2. **Zhotovitel:** REM plus s. r. o.
sídlo: Rybná 682/14, 110 00 Praha 1
provozovna: Dělnická 162, 434 01 Most
IČ: 27301893
DIČ: CZ27301893

zástupce pro věci technické: Rudolf Melzer st., výrobní náměstek
tel.: [REDACTED]
email: [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s.
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

ČI. II. ROZSAH DODATKU SMLOUVY

2.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo uzavřené na základě veřejné zakázky malého rozsahu na práce s názvem

Sanace vlhkosti spodní stavby objektu SO 101, DsPS Havířská 582/27, Bílina

dne 01. 06. 2017 (dále jen „smlouva“).

2.2 Článek IV., Doba a místo plnění, bod 4.2 se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

Zahájení realizace díla: převzetím staveniště, tj. 12. 06. 2017

Kompletní dokončení díla: **68** pracovních dnů od převzetí staveniště, tj. **15. 09. 2017**

**Čl. III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 01. 06. 2017 se tímto dodatkem nemění.
- 3.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že si dodatek přečetli, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 3.5. Tato smlouva byla odsouhlasena usnesením Rady města Bílina č. 793 ze dne 01. 08. 2017.

V Bílině, dne 08. 08. 2017
Město Bílina

Oldřich Bubeníček,
starosta města

V Praze, dne 08. 08. 2017
REM plus s. r. o.

Ing. Rudolf Melzer
jednatel společnosti