

DODATEK č. 1

ke Smlouvě č. S692/24-9340-01 DČ VaV ze dne 21.11.2024

Objednatel: TS a.s.
sídlo: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek – Místek
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1076
zastoupen: xxxxxxxxxxxxxx, předsedou představenstva
xxxxxxxxxxxxxxxx, místopředsedou představenstva

osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx místopředseda představenstva
tel.: +xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 607 93 716
DIČ: CZ60793716
ID datové schránky: u3rgr54
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednatel je plátcem DPH.

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Centrum energetických a environmentálních technologií
Výzkumné energetické centrum (VEC)
sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., ředitelem VEC
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel VEC
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí projekce Elektro
tel.: +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 619 89 100
DIČ: CZ61989100
ID datové schránky: d3kj88v
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel je plátcem DPH.

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), Smlouvu o dílo s označením S692/24-9340-01 DČ VaV ze dne 21.11.2024 (dále jen „Smlouva“), podle které má Zhotovitele provést dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (DPS) fotovoltaických elektráren (FVE) na střechách vybraných objektů v majetku Statutárního města Frýdku – Místku (dále jen „Dílo“).
2. Jelikož bylo při provádění projektové dokumentace pro stavební povolení zjištěno, že střecha jednoho objektu (domova pro seniory na ul. 28 října v k.ú. Místek), staticky nevyhovuje instalaci FVE, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 k výše uvedené Smlouvě z důvodu změny rozsahu Díla, a tím i snížení celkové ceny Díla.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohody, že tímto dodatkem se v čl. II. odst. 2 Smlouvy zrušuje první odrážka (tj. objekt „Domov pro seniory Frýdek – Místek“) a čl. II. odst. 2 Smlouvy nově zní takto:

„2. Předmětem projektové dokumentace jsou tyto nemovité věci v majetku Statutárního města Frýdku – Místku:
 - Hospic Frýdek – Místek, p.o. na adrese I. J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek – Místek, parc. číslo 5490/8, katastrální území Frýdek [634956]
 - Základní škola Frýdek – Místek, na adrese Jiřího z Poděbrad 3109, 738 01 Frýdek – Místek, parc. číslo 1831/329, katastrální území Frýdek [634956]“
2. Smluvní strany se dohody, že tímto dodatkem se v čl. III. odst. 1 sníží cena Díla tím, že se zrušuje řádek „Domov pro seniory F-M, p.o.“, a čl. III. odst. 1 nově zní takto:

1. Cena za provedení Díla je sjednána následovně:

Předmět Díla dle čl. II.		Cena Díla bez DPH	DPH 21 %	Cena Díla vč. DPH
		Kč	Kč	Kč
Dokumentace pro provedení stavby DPS)	Hospic F-M, p.o.	109 200,-	22 932,-	132 132,-
	Základní škola F-M	196 560,-	41 277,60	237 837,60
CELKEM		305 760,-	64 209,60	369 969,60

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení ve Smlouvě zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je uzavřen elektronicky s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

Ve Frýdku – Místku, za Objednatele:

V Ostravě, za Zhotovitele:

Datum: 2025.03.18
14:03:19 +01'00'

.....
Ing. Vladimír Macura
předseda představenstva
TS a.s.

Ph.D
Datum: 2025.03.18
16:44:25 +01'00'

.....
Ing. Karel Borovec, Ph.D.
ředitel VEC
VŠB-TUO, CEET, VEC