

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 22.7.2024 na zakázku

„REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V TURNOVSKÉ ULICI – PROJEKČNÍ PRÁCE“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Město Mnichovo Hradiště
Adresa: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
Zastoupena: Ing. Jiřím Plíhalem, starostou města
IČ: 00238309
DIČ: CZ00238309
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2627181/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Adresa: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen:

- ve věcech smluvních: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem
- ve věcech technických: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem

IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868
Plátce DPH: Ano
Peněžní ústav: ČSOB, a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 194021669/0300
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, pol. 20666
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I. Předmět plnění:

Předmětem dodatku jsou vícepráce k veřejné zakázce na služby vedené pod názvem „Revitalizace uličního prostoru v Turnovské ulici – projekční práce“. Předmětné vícepráce jsou sjednané se Zhotovitelem v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Jedná se o dodatečné služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné ve vztahu k celkovému zpracování díla a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů, jelikož by způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Cenový nárůst vlivem víceprací nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

Na základě vypracované a odsouhlasené studie jsou objednatelem požadovány tyto práce, které rozšiřují předmět plnění. Jedná se o rozšíření věcného vymezení projektovaného uličního prostoru, který se doplňuje o přímo navazující úseky, jejichž dopracování a zahrnutí do komplexní projektové dokumentace je nezbytné pro provázání díla na navazující komunikaci a části budoucí stavby.

Rozšíření předmětu plnění o tyto části díla:

1) Úprava křižovatky Turnovská x Lidická

V rámci této úpravy dojde k:

- Geodetickému doměření
- Vyšší rozsah prací na dokumentaci pro povolení
- Vyšší náročnost na dokumentaci pro provedení stavby
- Vyvolané přeložky inženýrských sítí nejsou uvažovány

2) Rekonstrukce opěrné stěny n výjezdu z obce vlevo (délka stěny cca 70 m)

V rámci této úpravy dojde k:

- Geologický průzkum (dvě kopané sondy)
- Vyšší rozsah prací na dokumentaci pro povolení
- Vyšší náročnost na dokumentaci pro provedení stavby

Čl. II. Dohoda o ceně:

1. Cena za dodatečné služby je sjednána dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto (v členění dle čl. VII.1. Smlouvy o dílo):

Část díla	cena v Kč bez DPH
2. Projektová dokumentace pro všechna relevantní povolení stavby, včetně geodetického zaměření, průzkumných a přípravných prací	257 000,-
3. Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového a slepého rozpočtu se soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	137 750,-
CENA VÍCEPRACÍ CELKEM v Kč bez DPH	394 750,-
DPH v Kč 21 %	82 897,50
CENA VÍCEPRACÍ CELKEM v Kč včetně DPH	477 647,50

2. Dodatek ke dni jeho podpisu mění celkovou cenu díla stanovenou ve smlouvě o dílo takto (v členění dle čl. VII.1. Smlouvy o dílo):

Část díla	cena v Kč bez DPH
1. Projektová studie	265 000,-
2. Projektová dokumentace pro všechna relevantní povolení stavby, včetně geodetického zaměření, průzkumných a přípravných prací	1 307 000,-
3. Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového a slepého rozpočtu se soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	902 750,-
4. Inženýring akce	185 000,-
5. Autorský dozor	185 000,-
CENA CELKEM v Kč bez DPH	2 844 750,-
DPH v Kč 21 %	597 397,50
CENA CELKEM v Kč včetně DPH	3 442 147,50

Čl. III. Termín dodání díla (čas plnění):

Provedení dodatečných služeb sjednaných tímto Dodatkem mění následujícím způsobem celkovou dobu plnění díla (v členění dle čl. IV.1. Smlouvy o dílo):

- d. Termín dokončení a předání Projektové dokumentace pro všechna relevantní povolení stavby dle čl. 1.2. přílohy č. 1 Smlouvy o dílo: **do 10 měsíců od schválení Projektové studie objednatelem**

Další ujednání:

1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy o dílo, které nejsou řešeny tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran (dle § 6 odst. 2 zák. č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek schválila rada města dne 17.03.2025 usnesením č. 152/2025.

V Mnichově Hradišti

dne: *dle elektronického podpisu*

.....

Město Mnichovo Hradiště

Ing. Jiří Plíhal

starosta města

V Hradci Králové

dne: *dle elektronického podpisu*

.....

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Ing. Miloš Burianec

jednatel