

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2024/002018

uzavřené dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci s názvem
„Výstavba bytového domu Světovar – blok A1 – A4“

–
**DUSP, DPS
23TUOIN28**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1, Plzeň, PSČ 301 00

zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

xxx

tel.: +xxx, e-mail: xxx

a

Projekt Haly s.r.o.

se sídlem Křižovnická 86/6, 110 00 Praha

IČO: 06875416

DIČ: CZ06875416

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 290580

zastoupená Ing. Ondřejem Němcem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel.: +xxx, e-mail: xxx

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2024/002018

(dále jen „dodatek č. 1“).

I. Preamble

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 02.04.2024 na základě výsledků otevřeného řízení v nadlimitním režimu na zadání veřejné zakázky s názvem „Výstavba bytového domu Světovar – blok A1 – A4 – DUSP, DPS“, zadávané podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „Veřejná zakázka“), smlouvu o dílo č. 2024/002018, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (dále jen DUSP), včetně inženýrské činnosti a zajištění pravomocného společného povolení a dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DUSP a DPS společně také jako „PD nebo „Projektová dokumentace“), (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že Objednatel se v průběhu projektové přípravy rozhodl požádat o dotaci na realizaci projektu, vnesl požadavek na zapracování požadavků poskytovatele dotace do projektové dokumentace (dále jen „Vícepráce“). Současně se Objednatel rozhodl, že sníží počet podzemních pater v připravovaném projektu o jedno a to o 2. PP (dále jen „Méněpráce“). Jelikož změny splňují veškeré podmínky pro změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel do Projektové dokumentace zapracuje požadavky poskytovatele dotace, jejichž podrobná specifikace je obsažena v příloze č. 1 (Národní plán obnovy – Pravidla pro žadatele a příjemce; Model hodnocení a kritéria hodnocení žádosti) a č. 2 (Národní plán obnovy – Pravidla pro žadatele a příjemce; Metodika hodnocení sociálních kritérií) tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany se dále dohodly na Méněpracích a to na snížení počtu podzemních pater o jedno oproti původnímu zadání a to tak, že 2 podzemní patro nebude součástí Projektové dokumentace.

- 2.2. V souvislosti se změnami rozsahu Projektové dokumentace dle čl. I odst. 1.1. Dodatku č. 1 se Smluvní strany rovněž dohodly na úpravě ceny za dílo dle Smlouvy a to následovně:

Hodnota Víceprací dle § 222 odst. 4 ZZVZ: **214.000,- Kč bez DPH**
(107 hodin x 2000,- Kč bez DPH/hod.)

Hodnota Méněprací dle § 222 odst. 4 ZZVZ: **- 247.000,- Kč bez DPH**
(123,5 hodin x 2000,- Kč bez DPH/hod.)

Původní znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se s odkazem na Vícepráce a Méněpráce ruší a nahrazuje se tímto textem:

- 3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za činnost dle této smlouvy sjednanou **cenu ve výši 6.647.000,- Kč bez DPH** (slovy: šest milionů šest set čtyřicet sedm tisíc Korun českých),
cena **2.000,- Kč bez DPH** / hod. za projekční činnost, celková cena díla se skládá z:

	Cena v Kč bez DPH
Cena za inženýrsko – geologický a hydrogeologický průzkum	476.000,-
Cena za zpracování DUSP	3.367.100,-
Cena za inženýrskou činnost pro získání pravomocného společného povolení	250.000,-
Cena za zpracování DPS včetně soupisu prací	2.553.900,-

K ceně dle čl. 3.1. bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti jeho podpisem poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.2. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:

- Příloha č. 1: Národní plán obnovy – Pravidla pro žadatele a příjemce; Model hodnocení a kritéria hodnocení žádosti;
Příloha č. 2: Národní plán obnovy – Pravidla pro žadatele a příjemce; Metodika hodnocení sociálních kritérií.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel.

3.4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 19.03.2025

V Plzni dne 19.03.2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Bc. Taťána Kicová
vedoucí OI MMP

.....
Ing. Ondřej Němec
jednatel