

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

v rámci realizaci projektu

Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Zábřeh – 1. etapa

Objednatel: EKO servis Zábřeh s.r.o.
Se sídlem: Dvorská 19, 789 01 Zábřeh
IČO: 25896903
DIČ: CZ25896903
Zastoupen: Bc. Milan Doubravský, jednatel
Bankovní spojení: 5917940267/0100
Datová schránka: c7b29ja
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v oddíle C, vložce 5823
Se sídlem: Hranická 505, 753 61 Hranice IV
IČO: 47976446
DIČ: CZ47976446
Zastoupený: Ing. Zdenek Král, jednatel
Bankovní spojení: 1024241831/0100
Datová schránka: yzz3me8
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

zhotovitel a objednatel dále také jako „smluvní strany“

uzavřeli v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“) a dále v souladu s Podmínkami čerpání investiční dotace z Národního plánu obnovy Ministerstva průmyslu a obchodu - **Výzva č.1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení, Komponenta 2.2.2, číslo projektu NPO 2182000588** tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 3. 2025 (dále jen „**Dodatek**“).

I. Úvodní ujednání

Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Zábřeh – 1. etapa**“ dne 12. 3. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

II. Předmět změny závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je potřeba provedení změn, týkajících se méněprací na základě zjištění objednatele ohledně duplicitního započtení položek č. 65, 66, 67 a 69 Položkového rozpočtu zhotovitelem (dále společně jen „**méněpráce**“) neprovedení prací, které není třeba provést (dále jen „**méněpráce**“), a to v souladu s čl. XII odst. 10 a 11 Smlouvy, a postupem v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah méněprací je upraven v Příloze č. 1 Dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku. Původní položkový rozpočet v příloze č. 4 Smlouvy tak bude upraven dle Přílohy č. 1 Dodatku.
3. V čl. II. odst. 2 Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

„Celková cena činí:

- a) Cena bez DPH..... 11 541 644,-Kč
- b) DPH 21%.....2 423 745,24 Kč
- c) Cena s DPH..... 13 965 389,24,-Kč
- Z toho v členění způsobilých výdajů:
 - a) Cena bez DPH.....11 125 496,07-Kč
 - b) DPH 21%.....2 336 354,17 Kč
 - c) Cena s DPH.....13 461 850,24 Kč
- Z toho v členění nezpůsobilých výdajů a mimo dotaci:
 - a) Cena bez DPH..... 416 148,-Kč
 - b) DPH 21%..... 87 391,-Kč
 - c) Cena s DPH..... 503 539,-Kč

III. Prohlášení smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, že méněpráce budou provedené v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek a jejich hodnota představuje cca 3,25 % původní hodnoty závazku, objednatel méněpráce projednal se zhotovitelem a takto jsou zohledněny v příloze č. 4 Smlouvy – Položkový rozpočet (Příloha č. 1 Dodatku).

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepochopění.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (Příloha č. 4 Smlouvy)

V Zábřehu dne

V Hranicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Bc. Milan
Doubravský**

Digitálně podepsal
Bc. Milan Doubravský
Datum: 2025.03.17
19:29:39 +01'00'

EKO servis Zábřeh s.r.o.

Bc. Milan Doubravský, jednatel

**Ing. Zdenek
Král**

Digitálně podepsal
Ing. Zdenek Král
Datum: 2025.03.18
10:59:59 +01'00'

ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.

Ing. Zdenek Král, jednatel