

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MNP - 06.03.2025
Stavba: Sportovní hala Svitavy - sanace zhlaví lepených nosníků - MNP

KSO:
Místo: Pražská 2, 568 02 Svitavy

CC-CZ:
Datum: 06.03.2025

Zadavatel:
SPORTES Svitavy s.r.o., Tovární 677/28, 568 02 Svitavy, IČO: 620 62 620

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Pavel Zahálka, Hradec nad Svitavou 105, IČO: 455 67 379

IČ:
DIČ:

Projektant:
ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-200 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -200 000,00	Výše daně -42 000,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-242 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

MNP - 06.03.2025

Stavba:

Sportovní hala Svitavy - sanace zhlaví lepených nosníků - MNP

Místo:

Pražská 2, 568 02 Svitavy

Datum:

06.03.2025

Zadavatel:

SPORTES Svitavy s.r.o., Tovární 677/28, 568 02 Svitavy, IČ: Projektant:

ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové

Zhotovitel:

Pavel Zahálka, Hradec nad Svitavou 105, IČO: 455 67 379

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-200 000,00	-242 000,00
MNP - 06.03.2025	Sportovní hala Svitavy - sanace zhlaví lepených nosníků	-200 000,00	-242 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala Svitavy - sanace zhlaví lepených nosníků

KSO:

Místo: Pražská ul., 538 02 Svitavy

CC-CZ:

Datum: 06.03.2025

Zadavatel:

Město Svitavy, T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Pavel Zahálka, Hradec nad Svitavou 105, IČO: 455 67 379

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-200 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-200 000,00	21,00%	-42 000,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-242 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala Svitavy - sanace zhlaví lepených nosníků			
Místo:	Pražská ul., 538 02 Svitavy	Datum:	06.03.2025
Zadavatel:	Město Svitavy, T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy	Projektant:	ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové
Zhotovitel:	Pavel Zahálka, Hradec nad Svitavou 105, IČO: 455 67 379	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-200 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-200 000,00
762 - Konstrukce tesařské	-200 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sportovní hala Svitavy - sanace zhlaví lepených nosníků							
Místo:		Pražská ul., 538 02 Svitavy			Datum: 06.03.2025		
Zadavatel:		Město Svitavy, T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy			Projektant: ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Hradec Králové		
Zhotovitel:		Pavel Zahálka, Hradec nad Svitavou 105, IČO: 455 67 379			Zpracovatel:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-200 000,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-200 000,00	
D		762	Konstrukce tesařské				-200 000,00	
1	K	7699.R01	D+M Plombování konce vazníků s chemickým ošetřením	kus	-4,000	48 000,00	-192 000,00	
VV			"cca 900 x 710 x 90 mm" 4		-4,000			
VV			"technologický postup veškerých úkonů je uveden v projektové dokumentaci"					
VV			změna velikosti plomb a změna počtu plob					
2	K	7699.R02	Kontrola zhlaví vazníků v místě ocelových patek	kus	-4,000	2 000,00	-8 000,00	
VV			"postupná demontáž a zpětná montáž šroubů, kontrola stavu dřeva, aplikace sanačního nástřiku do děr po šroubech, konzultace se statikem" ((16-4)*2)-((16-2)*2)		-4,000			
VV			se zvýšením počtu sanovaných vazníků ubývá počet kontrolovaných zhlaví					