

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 3

č. smlouvy objednatele	SM00148	č. smlouvy zhotovitele	2023 8/1426 80
č. zakázky objednatele	I23003	č. zakázky zhotovitele	1426-62, 1426-33, 1426-83
č. j. z VZ	VST-08/2023		

uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
sídlo:	Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupena:	XXX, jednatel
IČO:	260 69 539
DIČ:	CZ26069539
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	XXX
telefon/fax:	XXX
e-mail:	XXX
ID datové schránky:	XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003

zástupce pro věci smluvní XXX, jednatel

zástupce pro věci technické XXX, jednatel; XXX, technický náměstek;

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název:	EKO EKO s.r.o.
sídlo:	F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
zastoupen:	XXX, jednatel společnosti
IČO:	251 84 750
DIČ:	CZ25184750
bankovní spojení:	Komerční banka a.s. České Budějovice
číslo účtu:	XXX
telefon:	XXX
e-mail:	XXX
ID datové schránky:	XXX

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C., vložka 8379

zástupce pro věci smluvní XXX, jednatel

zástupce pro věci technické XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 3. 2023, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace s názvem „ČOV Tábor Klokoty – kogenerační jednotka - PD“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Vzhledem k tomu, že v průběhu zpracovávání projektové dokumentace bylo oběma smluvními stranami dohodnuto, že v rámci zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele bude zhotovitelem posouzeno použití více možností bezvýkopové technologie u oprav kanalizačního výtlaku a gravitační kanalizace, tak se z těchto důvodů upravuje článek IV. „Doba plnění“ dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č.2.
- 2.2 V čl. IV. „Doba plnění“ Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 se odst. 4.1 po dohodě smluvních stran mění takto:

Původní text smlouvy ve znění dodatku č.2:

„Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto:

- a) Provedení technických zkoušek, zaměření, průzkumů (dle bodu 3.3.)
31. 5. 2023
- b) Odevzdání projektové dokumentace pro společné povolení (dle bodu 3.4.)
do 2 měsíců od obdržení stanoviska a připojovacích podmínek EG.D.
- c) Dokončení inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení (dle bodu 3.5.)
do 3 měsíců od odsouhlasení dokumentace pro společné povolení objednatelem
- d) Odevzdání projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti pro provádění stavby (dle bodu 3.6.)
do 3 měsíců od nabytí společného povolení právní moci“

Se ruší a nahrazuje novým textem:

„Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto:

- a) Provedení technických zkoušek, zaměření, průzkumů (dle bodu 3.3.)
31. 5. 2023
- b) Odevzdání projektové dokumentace pro společné povolení (dle bodu 3.4.)
do 2 měsíců od obdržení stanoviska a připojovacích podmínek EG.D.
- c) Dokončení inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení (dle bodu 3.5.)
do 3 měsíců od odsouhlasení dokumentace pro společné povolení objednatelem
- d) Odevzdání projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti pro provádění stavby (dle bodu 3.6.)
21. 5. 2025“

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- 3.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. Pokud je tento dodatek uzavřen v listinné podobě, bude vyhotoven ve čtyřech výtiscích, přičemž každý je s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Táboře dne dle el. podpisu

V Český Budějovicích dne dle el. podpisu

Podepsáno elektronicky 19.3.2025

Podepsáno elektronicky 19.3.2025

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

XXX

Jednatel

EKOEKO s.r.o.

XXX

Jednatel