

DODATEK č. 07244-2025-4502-D-0165/97-01-001-S00640-05

ke smlouvě na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, innogy Energie s.r.o. - lokalita Šumperk“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Veronika Peřinová, vrchní ředitelka sekce 09 – majetek státu

(dále jen „objednatel“)

a

2. Recovera Využití zdrojů a.s. (dříve SUEZ CZ a.s.)

se sídlem na adrese: Radlická 364/152, Radlice, 158 00 Praha 5

IČO: 25638955

DIČ: CZ25638955

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378

zastoupen: Ing. Tomáš Karas, člen představenstva a
Ing. Petr Pánek, BA člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 07244-2019-4502-S-0165/97-01-001-S00640 ze dne 11. 6. 2019, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 5 SEZ, innogy energie s.r.o. – lokalita Šumperk“ a jeho příloh, doručeného objednateli dne 9. 1. 2025, evidovaného objednatelem pod č.j: MF-1582/2025/4502-1, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a upravený rozpočet (dále jen „ZZS č. 5“).

Popis ZZS č. 5:

V rámci ZZS č. 5 se jedná o zajištění kamerové prohlídky studny ST-1 a o nerealizaci nového sanačního vrtu pro posílení sanačního systému.

Potřeba víceprací: 31 700,- Kč bez DPH.

Potřeba méně prací: 47 100,-Kč bez DPH.

Cenový nárůst (snížení): -15 400,- Kč bez DPH.

Odůvodnění ZZS č. 5:

Provedení kamerové prohlídky studny ST-1 v areálu vzniklo na základě doporučení ÚAAR a požadavku nabyvatele na ověření stavu studny z pohledu přetrvávající kontaminace podzemní vody. Realizace jednoho sanačního vrtu nebyla nutná s ohledem na nižší úroveň přetrvávajícího znečištění.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného** ZZS č. 1, ZZS č. 2 a ZZS č. 3, ZZS č. 4 a **ZZS č. 5** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí 12 726 425,09 Kč (slovy: dvanáct-milionů-sedm-set-dvacet-šest-tisíc-čtyři-sta-dvacet-pět korun českých a devět haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Smluvní strany si vyhrazují, že nebude-li realizována II. etapa dle bodu 3.7 této smlouvy, snižuje se cena díla o nerealizované práce II. etapy.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 26.2.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne
Za Recovera Využití zdrojů a.s.

10.3.2025

Mgr. Veronika Peřinová
vrchní ředitelka sekce 09 – Majetek státu

Ing. Tomáš Karas
člen představenstva

17.3.2025

Ing. Petr Pánek, BA
člen představenstva