

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo 545/2023/OIR
ze dne 06. 05. 2024

(dále jen dodatek)

I.
Smluvní strany

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jan Rejman, starosta
zastoupené ve věcech zakázky: [REDAKCE] vedoucí OIR
a ve věcech technických: [REDAKCE] referenty OIR
IČO: 00297852
DIČ: CZ00297852
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm
číslo účtu: [REDAKCE]

dále jako „objednatel“

a

KAIVINKONE s.r.o.

se sídlem: Frýdecká 819/44, 739 32 Vratimov
zastoupený: Ing. Janem Urbancem, jednatelem společnosti
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Jan Urbanec, e-mail: stavba@kaivinkone.cz, mob.: [REDAKCE]
IČO: 04309944
DIČ: CZ04309944
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [REDAKCE]
ID datové schránky: f9s7pyz
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 84767

dále jako „zhotovitel“

společně dále také jako „smluvní strany“

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ), tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. 0545/2023/OIR, ze dne 06.05.2024, ve znění dodatku č.1.

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 06. 05. 2024 smlouvu o dílo ev. č. 0545/2023/OIR, ve znění Dodatku č. 1, jejímž předmětem je realizace díla (stavby) s názvem „Pěší komunikace podél silnice I/58 Sibérie – U Bačů“. (dále i smlouva).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen dodatek).

III.

Předmět dodatku

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce, dodávky a služby specifikované v příloze č.1.

IV.

Cena za dílo

Smluvní strany uzavírají v souladu s ust. čl. XI. odst. 3 smlouvy tento dodatek, původní znění čl. IV. Cena díla odst. 1. se zcela nahrazuje níže uvedeným textem:

Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí včetně stavebních prací, dodávek a služeb (vícepráce) uvedených v příloze č. 1 dodatku nově:

cena bez DPH	274.207,57 Kč
sazba DPH 21 %	57.583,59 Kč
cena celkem vč. DPH	331.791,16 Kč
celková cena za dílo (+vícepráce):	
cena bez DPH	12.172.010,36 Kč
sazba DPH 21 %	2.556.122,18 Kč
cena celkem vč. DPH	14.728.132,54 Kč

V.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
2. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se použijí i na tento dodatek.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě usnesení Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 1412/65/RM/2025 ze dne 12.02.2025.

6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy dodatku: č. 1. Změnový list včetně rozpočtu

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne

Ve Vratimově, dne 3.3.2025

Digitálně podepsal Ing. Jan
Rejman
Datum: 04.03.2025 08:13:29
+01:00

Ing. Bc. Jan Rejman, Dis.
starosta

Karel
Skotnica

Podepsal Karel Skotnica
DN: cn=Karel Skotnica,
email=karelskotnica@gmail.com
Datum: 2025.03.03 15:26:01
+01'00'

Karel Skotnica
obchodní manažer, na základě plné moci

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **PEŠÍ komunikace podél silnice V58 Sibérie - U Bačů**

Objekt:

Místo: **Františk pod Radhoštěm**

Objednatel: **Město Františk pod Radhoštěm IČ 00297852**

Zhotovitel: **KAVINKONE s.r.o., IČ 04309944**

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH **274 207,57 Kč**

DPH základní 21,00% **57 583,59 Kč**

DPH snížená 15,00%

Cena s DPH **331 791,16 Kč**

REKAPITULACE ROZPOČTU

		Popis	Cena bez DPH
SO	01	Výkop pro obnašení potrubí DN600	83 983,32 Kč
SO	02	Výkop 2ks sond Hawai	81 425,24 Kč
SO	03	Výkop pro obnašení plynovodního potrubí DN100	83 522,29 Kč
SO	05	Záryp výkopů	24 164,72 Kč
SO	06	VRN	1 112,00 Kč

Průběžné č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jed. cena	Cena celkem
SO	01		Výkop pro obnašení potrubí DN600				83983,32
D	01		Výkop pro DN600				50543,32
1	K	139601102	RUČNÍ VÝKOP JAM, RÝH A ŠACHET TR. II	m3	11,25	1690,00	19011,40
			<i>Výkop</i>				
			<i>pro skutečného zaměření</i>				
2	K	161101501	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPU RUČNÍ	m3	11,25	1880,00	21171,27
3	K	130001101	Příplatek za různé hloubení v blízkosti vedení	m3	11,25	921,00	10360,65
D	02		VRN				33440,00
4	K	005121010R	Mobilní plotové zábrany	den	19,00	810,00	15390,00
5	K	005121010R	Dopravní značení	den	19,00	950,00	18050,00
SO	02		Výkop 2ks sond Hawai				81425,24
D	01		Výkop 2ks sond Hawai				47985,24
6	K	139601102	RUČNÍ VÝKOP JAM, RÝH A ŠACHET TR. II	m3	10,68	1690,00	18049,20
			<i>Výkop 2ks sondy</i>				
			<i>pro skutečného zaměření</i>				
7	K	161101501	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPU RUČNÍ	m3	10,68	1880,00	20099,76
8	K	130001101	Příplatek za různé hloubení v blízkosti vedení	m3	10,68	921,00	9836,28
D	02		VRN				33440,00
9	K	005121010R	Mobilní plotové zábrany	den	19,00	810,00	15390,00
10	K	005121010R	Dopravní značení	den	19,00	950,00	18050,00
SO	03		Výkop pro obnašení plynovodního potrubí DN100				83522,29
D	01		Výkop pro obnašení plynovodního potrubí DN100				72182,29
11	K	139601102	RUČNÍ VÝKOP JAM, RÝH A ŠACHET TR. II	m3	16,07	1090,00	27150,70
			<i>Výkop 2ks</i>				
			<i>(S 2,0m, F 2m, M 1,0m + F 2,0m, F 2,0m, N 1,0m) * 1,1</i>				18,07
12	K	161101501	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPU RUČNÍ	m3	16,07	1880,00	30235,27
14	K	130001101	Příplatek za různé hloubení v blízkosti vedení	m3	16,07	921,00	14796,33
D	02		VRN				11340,00
15	K	005121010R	Zábrana výkopů	den	14,00	810,00	11340,00
SO	05		Záryp výkopů				24164,72
D	01		Záryp				24164,72
16	K	174101102	Záryp ruční se zvláštním	m3	37,99	636,00	24164,72
			<i>Výkop pro DN600</i>				6,99
			<i>Výkop 2ks sond Hawai</i>				26,68
			<i>Výkop pro obnašení plynovodního potrubí DN100</i>				26,67
SO	06		VRN				1112,00
17	K	020R02	125. stavění dílny v zahradě 5	m2	2,00	556,00	1112,00
			<i>Zastavení 2ks plynovodního potrubí DN100 v c. studijní příjezd</i>				