

Specifikace nákladů po realizaci Překládky _ VPIC Blučina obchvat km 0,960

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ▣ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. ▣ 2024.06

Položková (2025.02)

Název stavby: **45038/18/0045 VPIC Blučina obchvat km 0,960**

Číslo SPP prvku: 16010-050851

Zhotovitel PD: Vegacom a.s., [REDACTED]

KPO: JMO

HOST: Brno - Bohunice

VUJ: Blučina

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE

MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL VYŘAZENÝ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný

POPLATKY

Celkové náklady: 404 664,91 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 379 794,25 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 24 870,66 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
955833		Projekt tlk liniové sítě speciální aktualizace CTN z roku 2018 + aktualizace CTN z roku 2021		
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky		
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové		
958859 S		Přeúčtování činností třetích stran FAktura Kolisek		
958755 S		Rýha v chodníku 50/130		

958756 S	Rýha v chodníku 50/130 rozšíření o10cm	
955052 S	Vytyčení trasy ve volném terénu	
MONTÁŽ		
958469 S	Uvedení stavby do provozu	
	náklady na kolaudaci	
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m do 1 km	
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	
	Vytyčení nové trasy SEK	
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	
	Limitka materiálu	
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný		
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	
303607 S	Spojka plastová 160/137mm	
302699 S	Trubka PE 160/9,1/6000mm	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný		
403175 S	Pěna montážní Soudal 300ml	