

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 029/2023/OR
Projektová dokumentace „Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality
Za Penzionem, Mohelnice“

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800

2. Zhotovitel: Ing. Zdeněk Vitásek
IČ: 03938760
Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických: Ing. Zdeněk Vitásek
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Doložka	
Záměr byl zveřejněn od	do
Schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Mohelnice	
číslo usnesení:	1980/77/RN/2025
ze dne:	5.3.2025
za správnost:	[REDACTED]

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 03. 03. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem, Mohelnice“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 6 z důvodu nového požadavku na zapracování protihlukové bariéry - valu do projektu stezky (zajištění nových geodetických podkladů, úprava projektu) a z důvodu nesoučinnosti ŘSD při snaze navrhnout dopojení stezky přes okružní křižovatku u objektu společnosti Meriva.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 6 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku III. Termíny plnění zhotovitele:

3. **Čl. III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1** se mění tak, že nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- Termín dodání **DUR+DSP** včetně dokladové části do: **01. 04. 2025**
- Termín dodání **DPS** včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do: **45 dnů od nabytí právní moci pro stavební povolení**


3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

19-03-2025

V Mohelnici dne



objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta

14. 03. 2025

V Šumperku dne



Ing. Zdeněk Vitásek
U tenisu 2625/1
787 01 Šumperk
03938760, [redacted]

zhotovitel
Ing. Zdeněk Vitásek