


Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 185/2023/OR
Projektová dokumentace „Mohelnice – propojení ul. Dlouhá, Jesenická a Za Stadionem“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|--|--|
| 1. Objednatel:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Ing. Pavlem Kubou, starostou města
00303038
Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel:
IČ:
Oprávněn k jednání ve věcech
smluvních i technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail: | Ing. Zdeněk Vitásek
03938760
Ing. Zdeněk Vitásek
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted] |



2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 07. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „**Mohelnice – propojení ul. Dlouhá, Jesenická a Za Stadionem**“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 5 dohodly na změně čl. III. Termíny plnění zhotovitele, a to z důvodu problematického el. napojení zajišťovacího válce na NN vedení. Dle požadavku společnosti ČEZ je nejprve nutné podat žádost o přeložku, následně může být upravena (rozšířena) rozvodná skříň včetně samotného připojení válce (nutno splnit podmínky společnosti ČEZ).
3. **Čl. III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1** se mění tak, že nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- Termín dodání DUR+DSP včetně dokladové části do: **01. 04. 2025**
- Termín dodání DPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do: **45 dnů od nabytí právní moci pro stavební povolení**

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

19-03-2025
V Mohelnici dne

.....
za objednatele
Ing. Pavel Kuba
starosta



14. 03. 2025
V Šumperku dne

.....
zhotovitel
Ing. Zdeněk Vitásek

Ing. Zdeněk Vitásek
U tenisu 2625/1
87 01 Šumperk
38760, 