

Veřejná zakázka č.:  
Identifikátor zakázky č.:

VZ 38.17  
P17V00000038

## Smlouva o dílo – dodatek č. 1

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava,**  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:  
**Městský obvod Ostrava-Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 19-9923050277/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

**Petr Lorenc**  
Mňukova 3022/24, 700 30 Ostrava-Zábřeh

---

IČO: 73032158  
DIČ: CZ7701035650  
Peněžní ústav: mBank s.a.

Č. účtu: 670100-2207743847/6210  
KS:  
VS:

Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u živnostenského úřadu Ostrava, ev. č. 380702-38855.

---

dále jen **zhotovitel**

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 27.7.2017 pod usn. 5162/126.

## Čl. I.

### Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy o dílo č. S/0723/2017/OBH:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu rozsahu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č.1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III odst. 1 mění následovně:

*Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

Příprava bytů pro sociální a dostupné bydlení	Neprovádění některých prací	Realizace dodatečných prací	Cena bez DPH v Kč	
Cena dle SoD – dílčí část 7			53 557,00	přenesená
Dodatek č. 1 – dílčí část 7	- 10 000,00	24 160,00	14 160,00	přenesená
<b>CELKEM Kč – dílčí část 7</b>			<b>67 717,00</b>	přenesená
Cena dle SoD – dílčí část 13			41 249,00	přenesená
Dodatek č. 1 – dílčí část 13	- 10 000,00	22 063,00	12 063,00	přenesená
<b>CELKEM Kč – dílčí část 13</b>			<b>53 312,00</b>	přenesená
<b>Cena dle SoD</b>			<b>520 120,00</b>	přenesená
<b>CENA CELKEM Kč</b>	-20 000,00	46 223,00	<b>546 343,00</b>	přenesená

## Čl. II.

### Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu Objednávky, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost Objednávku uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 – položkový rozpočet pro dílčí části č. 7 a č. 13
- Příloha č. 2 – zdůvodnění nezbytnosti provedení stavebních prací pro dílčí části č. 7 a č. 13

**Za objednatele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář**

starosta obvodu

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Petr Lorenc**