



ev.č. ORM/2025/01540

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele R-04/11-2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název:	Město Žatec
Se sídlem:	náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupený:	Ing. Radimem Laiblem, starostou
- ve věcech smluvních:	ref. úseku investic, odbor rozvoje města
- ve věcech technických:	- vedoucí odboru rozvoje města
IČO:	00265781
DIČ:	CZ00265781
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Č. účtu:	9005-422481/0100
Tel:	+420 415 736 267, +420 602 446 984
E-mail:	
(dále jen „objednatel“)	

1.2 Zhotovitel:

Název:	DCI Czech a.s.
Se sídlem:	Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10
Zastoupený:	Vít Voláček, předseda představenstva Petr Kysučan, místopředseda představenstva Jiří Poláček, člen představenstva
IČO:	04501624
DIČ:	CZ04501624
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, sekce B, oddíl 21039	
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	
Tel. +420 234 701 584, e-mail: info@dc-czech.cz	
(dále jen „zhotovitel“)	

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

Předmětem plnění smlouvy je realizace stavby s názvem „Nemocnice Žatec areál Gynekologie – přesun operačního sálu – Vzduchotechnika + klimatizační jednotky“ a to dle projektové dokumentace a výkazu výměr, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky zadávané objednatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) se shodným názvem (dále jen „veřejná zakázka“), a dále podle zadávacích podmínek veřejné zakázky a nabídky zhotovitele podané na plnění veřejné zakázky ve výběrovém řízení a podle této smlouvy.

Dílo spočívá ve výměně stávajícího nefunkčního zařízení za nové vzduchotechnické a klimatizační zařízení v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky a položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy.

III. URČENÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel převzít a zaplatit cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, projektovou dokumentací s názvem „Nemocnice Žatec areál Gynekologie – přesun operačního sálu – Vzduchotechnika + klimatizační jednotky“, jejímž zpracovatelem je společnost Altron a.s., Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4, IČO: 649 48 251, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.
- 3.2 Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
- provedení kontrolních a průkazných zkoušek;
 - zajištění veškerých dokladů, zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN;
 - zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (chodby, komunikace, chodníky, zeleň apod.).
- 3.3 Zhotovitel vlastními silami a na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či povolení:
- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací;
 - přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště;
 - případné pronájmy pozemků;
 - případné provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi;
 - dílenské a výrobní výkresy;
 - případné přechodné dopravní značení a dopravní opatření;
 - dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště;
 - platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo stání.
- 3.4 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo svému účelu.
- 3.5 Pokud ve výše uvedených demonstračních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínech:
- předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy
 - zahájení prací: do 3 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště
 - dokončení stavebních prací: nejpozději do 120 dnů ode dne zahájení stavebních prací
 - předání a převzetí díla: do 3 pracovních dnů ode dne dokončení stavebních prací
 - předání vyklizeného staveniště: do 4 pracovních dnů ode dne předání díla bez vad a nedodělků
- 4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora.
- 4.3 Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací, který byl zpracován zhotovitelem v rámci nabídky a je přílohou této smlouvy.

4.4 Místem plnění je areál Nemocnice Žatec na adrese Husova 2796, 438 01 Žatec, k. ú. Žatec.

V. CENA

5.1 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení dohodou, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

2 381 000,- Kč bez DPH

500 010,- Kč DPH 21 %

2 881 010,- Kč vč. DPH

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek výběrového řízení s názvem „Nemocnice Žatec areál Gynekologie – přesun operačního sálu – Vzduchotechnika + klimatizační jednotky“ a zisk zhotovitele.

5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

5.3 Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny:

a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,

b) v případě dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) a které jsou nezbytné pro provedení díla a v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupise stavebních prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Tyto dodatečné práce budou zadávány v souladu s požadavky ZZVZ. Zhotovitel se zavazuje, že se při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny oproti použité cenové soustavě).

5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.

5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním deníku) oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě.

5.6 V případě, kdy objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu plnění díla (méněpráce), postupuje se obdobně podle bodu 5.3 písm. b).

5.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.
- 6.3 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (např. číslo změnového listu se soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb, jenž bude oceněný způsobem dohodnutým v této smlouvě).
- 6.4 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Objednatel odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 6.5 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poštou, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.6 Pokud se fakturované plnění stane předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH, musí faktura obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku objednatel.
- 7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.
- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit kopii pojistné smlouvy objednateli do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

- 7.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5 mil. Kč a pojištění, jehož předmětem je stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a pojištění věcných škod na zhotovovaném díle s pojistným limitem min. ve výši 5 mil. Kč. Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasu, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli souhlas s provedením ohlášené stavby, pokud tyto doklady již byly vydány.
- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.8 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1 x za 14 dní.
- 8.9 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.10 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.11 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) stavební deník. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 167 písm. c) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zázpisy ve stavebním deníku se

nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

- 8.12 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho poddodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 8.13 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.14 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo.
- 8.15 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.16 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 2 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 236 stavebního zákona. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.
- 8.17 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí díla). Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje a které nebrání bezpečnému a plynulému provozu, se stanovením termínu jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti stanovené projektové dokumentaci, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání stavby nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu rozhodnutí.
- 8.18 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku, kopie změnových listů atd.).

- 8.19 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 8.20 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 8.21 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.
- 8.22 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.23 Po ukončení díla se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup třetích osob na staveniště.
- 8.25 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.
- 8.26 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni ve výběrovém řízení veřejné zakázky v seznamu poddodavatelů a kteří se následně zapojí do plnění smlouvy (díla), musí být identifikováni, a to před vlastním zahájením plnění poddodavatelem, zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, včetně povinností poddodavatele spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
- 8.27 Zhotovitel použije při plnění smlouvy pouze výrobky, které mají vlastnosti zaručující při běžné údržbě mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energií a splňující hygienické požadavky.
- 8.28 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

- 8.29 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 8.30 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle bodu 8.28 a 8.29, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 8.31 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v bodu 8.28 a 8.29, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
- 8.32 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce nebo pracovníky se zdravotním postižením.
- 8.33 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn v případě zhotovitelem neuhrazené faktury poddodavateli v době splatnosti pozastavit úhradu faktur vystavených zhotovitelem.

IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle předané projektové dokumentace a veškerých zadávacích podmínek zadávacího řízení a smluvních podmínek, a že po dobu záruční lhůty bude mít zákonné, resp. dohodnuté vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku a v jiných obecně závazných právních předpisech.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 5 let ode dne předání bezvadného díla nebo jeho části. Záruční lhůta na dodávky zařízení a výrobky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla zaslána elektronická zpráva do datové schránky, e-mailem či písemně objednatelem

uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.

- 9.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 3 (tří) dnů od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 8 (osm) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.1, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 jiným zhotovitelem.
- 9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:
- při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši 0,03 % z ceny díla v Kč bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být uplatněna odečtem z ceny díla,
 - v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
 - při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční době dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení,
 - při prodlení objednatele s platbou může zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši stanovené obecnými právními předpisy,
 - v případě zhotovitelem neuhrazené faktury poddodavatelů v době splatnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.2 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.
- 10.3 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.
- 10.4 Úhradou jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na úhradu újmy v plném rozsahu.

XI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 12.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost musí zhotovitel závazně požadovat po svých poddodavatelích.

XIII. Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
 - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo a to v jakékoli fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
 - zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy a nezjedná v dohodnutém termínu nápravu.
- 13.2 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 13.3 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zasílána na adresu místa podnikání nebo datové schránky zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě.
- 13.4 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na dohodnuté sankce.
- 13.5 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.2 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.

- 14.3 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 14.4 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 14.5 V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.
- 14.7 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsané platným uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 14.8 Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy.
- 14.9. Tato smlouva byla schválena Radou města Žatce dne 10. 3. 2025 usnesením č. 184/2025.
- 14.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
- Položkový rozpočet - oceněný výkaz výměr
 - Harmonogram plnění díla

V Žatci

V Praze

Za objednatele

Za zhotovitele:

.....
Ing. Radim Laibl
starosta

.....
Petr Kysučan, místopředseda představenstva

.....
Jiří Poláček, člen představenstva

Zař./Poz.	Položka	Počet	MJ	Cena m.j.	Celkem
1 Prostory gynekologie - VZT					
1.001	Větrací jednotka Duplex 4500 MultiEco	1	Kč	433 313,00 Kč	
1.001a	sestavení jednotky, doprava příp. nocleh montérů	1	Kč	54 000,00 Kč	
1.001b	uvedení VZT. jednotky do provozu	1	Kč	18 000,00 Kč	
1.002	Kondenzační jednotka Multiwarm VRF-M-VS-OV-160-SG	1	Kč	73 752,00 Kč	
1.002a	Regulační modul M-V--AHU-2802-G	1	Kč	12 756,00 Kč	
1.002b	Konzola pod kondenzační jednotku	1	Kč	3 000,00 Kč	
1.003	Laminární strop FHM 240x180x045 LO03 RORO PWM	1	Kč	393 322,00 Kč	
1.004	Filtrační kazeta MFL 400/7 + filtrační vložka MFR 400/7	1	Kč	6 723,00 Kč	
1.005	Filtrační kazeta MFL 500/7 + filtrační vložka MFR 500/7	1	Kč	8 392,00 Kč	
1.006	Kulisa tlumiče hluku KTU 100x400x1000	1	Kč	13 962,00 Kč	
1.007	Kulisa tlumiče hluku KTU 100x400x1500	1	Kč	4 796,00 Kč	
1.008	Kulisa tlumiče hluku KTU 100x400x1500	1	Kč	4 796,00 Kč	
1.009	Kulisa tlumiče hluku KTU 100x400x2000	1	Kč	5 444,00 Kč	
1.010	Flexo potrubí Sonovac 50 203mm x 7,5m	1	Kč	1 360,00 Kč	
1.011	Flexo potrubí Sonovac 50 254mm x 7,5m	1	Kč	6 838,00 Kč	
1.012	Flexo potrubí Sonovac 50 315mm x 7,5m	1	Kč	8 301,00 Kč	
1.013	Flexo potrubí Sonovac 50 406mm x 7,5m	1	Kč	11 353,00 Kč	
1.014	Flexo potrubí Sonovac 50 508mm x 7,5m	1	Kč	13 802,00 Kč	
1.015	Regulátor konstantního průtoku RPM-K 250 SL/I-.01 TPM 094/13	1	Kč	7 001,00 Kč	
1.016	Regulátor konstantního průtoku RPM-K 315 SL/I-.01 TPM 094/13	1	Kč	7 676,00 Kč	
1.017	Regulátor konstantního průtoku RPM-K 400 SL/I-.01 TPM 094/13	1	Kč	9 285,00 Kč	
1.018	Regulátor konstantního průtoku RPMC-K 400x300 I-.01 TPM 105/14	1	Kč	12 776,00 Kč	
1.019	Regulátor konstantního průtoku RPMC-K 400x400 I-.01 TPM 102/14	1	Kč	18 690,00 Kč	
1.020	Výústka nastavitelná VNM 2A 420x100 S/R1 TPM 015/01	1	Kč	2 624,00 Kč	
1.021	Výústka nastavitelná VNM 2A 280x100 S/R1 TPM 015/01	1	Kč	1 184,00 Kč	
1.022	Výústka nastavitelná VNM 2A 425x100 S/R1 TPM 015/01	1	Kč	1 516,00 Kč	
1.023	Výústka nastavitelná VNM 1A 280x280 S/R1 TPM 015/01	1	Kč	1 406,00 Kč	
1.024	Výústka nastavitelná VNM 1A 560x125 S/R1 TPM 015/01	1	Kč	1 756,00 Kč	
1.025	Výústka nastavitelná VNM 1A 280x140 S/R1 TPM 015/01	1	Kč	1 351,00 Kč	
1.026	Výústka nastavitelná VNM 1A 520x200 S/R1 TPM 015/01	1	Kč	7 024,00 Kč	
1.027	Výústka nastavitelná VNM 1A 820x200 S/R1 TPM 015/01	1	Kč	5 180,00 Kč	
1.028	Výústka nastavitelná VNM 1A 560x200 S/R1 TPM 015/01	1	Kč	1 978,00 Kč	
1.029	Tlumicí vložka čtyřhranná FDM400x400 80/105 Q20-ZN	1	Kč	2 696,00 Kč	
1.030	Anemostat s pevným kuželem DRE-CF 200	1	Kč	6 935,00 Kč	
1.031	Cu potrubí chladiva včetně armatur a izolace (2x15m)	1	Kč	34 200,00 Kč	
1.032	Výfukový kus s ochrannou mřížkou d450mm	1	Kč	3 000,00 Kč	
1.033	Požární klapka FDMA 300x315 .01 TPM 018/01	1	Kč	7 290,00 Kč	
1.034	Požární klapka FDMA 400x400 .01 TPM 018/01	1	Kč	7 795,00 Kč	
1.035	Požární klapka FMDR SL 250.01	1	Kč	4 112,00 Kč	
1.036 až 39	NEOBSAŽENO				
1.040 až	Potrubí čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	1	Kč	37 632,00 Kč	
1.129	Potrubí čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech	1	Kč	36 120,00 Kč	
1.130	NEOBSAŽENO				
1.131	Odbočka jednostranná 90° 315 - 200	1	Kč	6 325,00 Kč	
1.132	Odbočka jednostranná 90° 250 - 200	1	Kč	2 064,00 Kč	
1.133	Odbočka jednostranná 90° 400 - 200	1	Kč	4 083,00 Kč	
1.134	Přechod osový asymetr. 250 - 200	1	Kč	1 094,00 Kč	
1.135	Přechod osový asymetr. 315 - 250	1	Kč	2 424,00 Kč	
1.137	Přechod osový asymetr. 500 - 400 atyp délka 100mm	1	Kč	2 077,00 Kč	
1.138	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 250	1	Kč	1 582,00 Kč	
1.139	Oblouk SPIRO 45° segmentový D 250	1	Kč	1 192,00 Kč	
1.140	Oblouk SPIRO 90° segmentový D 315	1	Kč	2 586,00 Kč	
1.141	Oblouk SPIRO 45° segmentový D 450	1	Kč	2 958,00 Kč	
1.142	Spiro potrubí pozink D 200/3m - nástavce	1	Kč	3 528,00 Kč	
1.143	Spiro potrubí pozink D 200/3m	1	Kč	7 056,00 Kč	
1.144	Spiro potrubí pozink D 250/3m	1	Kč	6 738,00 Kč	
1.145	Spiro potrubí pozink D 315/3m	1	Kč	9 234,00 Kč	
1.146	Spiro potrubí pozink D 400/3m	1	Kč	4 039,00 Kč	
1.147	Spiro potrubí pozink D 450/3m	1	Kč	4 531,00 Kč	
1.148	Spiro potrubí pozink D 500/3m	1	Kč	5 037,00 Kč	
1.149	Tepelná izolace tl.20mm s obalem ALU fólií	1	Kč	35 328,00 Kč	
1.150	Tepelná izolace tl.40mm s obalem ALU fólií	1	Kč	26 432,00 Kč	
1.151	Protihluková izolace tl.80mm s obalem ALU fólií	1	Kč	42 336,00 Kč	
1.152.	Doprava	1	Kč	9 600,00 Kč	
	Přesun strojů a zařízení	1	Kč	30 000,00 Kč	
	Přesun potrubí	1	Kč	6 000,00 Kč	
	Podíl přidružených výkonů	1	Kč	1 200,00 Kč	
	Zednické výpomoci	1	Kč	12 000,00 Kč	
	Komplexní vyzkoušení	1	Kč	12 000,00 Kč	

Zaregulování VZT	■ ■	■ ■ ■ ■	Kč	42 000,00 Kč
Zaškolení obsluhy	■ ■	■ ■ ■ ■	Kč	1 800,00 Kč
Celkem zakázka VZT				1 578 381,00 Kč
2 Prostory gynekologie . klimatizace				
2.001 Kondenzační jednotka Multiwarm M-WM-OV-280-SG Qch=28kW+konzr	■ ■	■ ■ ■ ■	Kč	109 198,00 Kč
2.002 Nástěnná klimatizační jednotka Multiwarm M-V-WLA-281-G	■ ■	■ ■ ■ ■	Kč	22 779,00 Kč
2.003 Nástěnná klimatizační jednotka Multiwarm M-V-WLA-561-G	■ ■	■ ■ ■ ■	Kč	10 061,00 Kč
2.004 Nástěnná klimatizační jednotka Multiwarm M-V-WLA 221-G	■ ■	■ ■ ■ ■	Kč	7 426,00 Kč
2.005 Nástěnná klimatizační jednotka Multiwarm M-V-WLA 151-G	■ ■	■ ■ ■ ■	Kč	21 366,00 Kč
2.006 Nástěnná klimatizační jednotka Multiwarm M-V-WLA 451	■ ■	■ ■ ■ ■	Kč	17 094,00 Kč
2.007 Rozbočovač DIS-180-1B	■ ■	■ ■ ■ ■	Kč	2 343,00 Kč
2.008 Rozbočovač DIS 22 -1B	■ ■	■ ■ ■ ■	Kč	5 352,00 Kč
2.009 Čerpadlo kondenzátu MicroBlue+ detekční j.	■ ■	■ ■ ■ ■	Kč	17 480,00 Kč
2.010 Cu potrubí chladiva včetně izolac a armatur (2x60m)	■ ■	■ ■ ■ ■	Kč	112 320,00 Kč
2.011 Montážní, těsnící a spojovací materiál, společný pro zař. 1+2)	■ ■	■ ■ ■ ■	Kč	10 200,00 Kč
2.012 Demontáž stávajícího VZT. zařízení (pouze odhad)	■ ■	■ ■ ■ ■	Kč	57 600,00 Kč
2.013 Montáž	■ ■	■ ■ ■ ■	Kč	36 000,00 Kč
2.014 Doprava	■ ■	■ ■ ■ ■	Kč	9 600,00 Kč
2.015 Zaškolení obsluhy	■ ■	■ ■ ■ ■	Kč	1 800,00 Kč
2.016 Celkem zakázka klimatizace				440 619,00 Kč
Neobsazeno Projektové řízení zakázky	■ ■	■ ■ ■ ■	Kč	320 000,00 Kč
Neobsazeno VRN	■ ■	■ ■ ■ ■	Kč	42 000,00 Kč
Cena celkem v Kč bez DPH				2 381 000,00 Kč

[illegible]