

17090/24

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace

„Rekonstrukce objektů č.p. 122 a 123 – hotel Svoboda – zpracování projektové dokumentace“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Kadaň

sídlo:

432 01 Kadaň, Mírové náměstí 1

zastupuje:

Mgr. Jan Losenický

IČ:

002 61 912

DIČ:

CZ00261912

bankovní spojení:

██████████ ██████████ ██████████

číslo účtu:

██████████

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

KAP ATELIER s.r.o.

Sídlo:

Patočkova 2472/81a, 169 00 Praha 6 - Břevnov

Zastoupený (zastoupená):

Pavlem Šrytrem jednatelem

IČ:

273 38 614

DIČ:

CZ 27338614

Bankovní spojení:

██████████ ██████████ ██████████

Č. účtu:

██████████

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Změna termínu odevzdání díla

Smluvní strany se dohodly na této změně :

Zrušuje se bod č.1 čl. IV smlouvy o dílo a nahrazuje se tímto zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle článku III. Smlouvy předat objednateli nejpozději **do 8 měsíců** od předání odsouhlaseného dispozičního řešení nového stavu od objednatele.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 2 o celkovém počtu 2 stran je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom (1) stejnopise. Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí platné Smlouvy.
- 2) Dodatek nabývá účinnosti a stává se platným dnem, kdy obě smluvní strany potvrdí tento závazkový vztah svým podpisem.
- 3) Ostatní ustanovení platné Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem rušena, doplněna, nebo změněna, zůstávají v platnosti.

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

Objednatel:

V Kadani

Dne:




20.03.2025
12:21

.....
za objednatele

MĚSTO KADAŇ


Mgr. Jan Losenický, starosta



Zhotovitel:

V Chomutově

Dne:



Datum:

2025.03.20

10:53:46 +01'00'

.....
za zhotovitele

KAP ATELIER s.r.o.

Pavel Šrytr, jednatel