

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Katedrála sv. Víta - vnitřní triforium – statické poruchy jihovýchodní část

Objekt:

katedrála sv. Víta - vícepráce

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 27.01.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**#ODKAZ!**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!		21,00%	#ODKAZ!
snížená	#ODKAZ!		15,00%	#ODKAZ!

Cena s DPH**v CZK****#ODKAZ!****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Katedrála sv. Víta - vnitřní triforium – statické poruchy jihovýchodní část

Objekt:

katedrála sv. Víta - vícepráce

Místo:

Praha

Datum:

27.01.2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

#ODKAZ!

D1 - Katedrála sv. Víta - vnitřní triforium – statické poruchy jihovýchodní část

D2 - Lešení	#ODKAZ!
D3 - Kamenické práce	#ODKAZ!
D4 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	#ODKAZ!
D5 - VRN	16 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Katedrála sv. Víta - vnitřní triforium – statické poruchy jihovýchodní část

Objekt:

katedrála sv. Víta - vícepráce

Místo:

Praha

Datum:

27.01.2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

#ODKAZ!

D	D1	Katedrálá sv. Víta - vnitřní triforium – statické poruchy jihovýchodní část					#ODKAZ!
D	D2	Lešení					#ODKAZ!
1	K	95250100	Pronájem lešení např. věže (řadového, konzolového i zavěšeného), např. Layher, navýšení o 2 měsíce	m2 / měs 2	1 600,000	85,00	136 000,00

D	D3	Kamenické práce					#ODKAZ!
2	K	7821311R1	Demontáž původních vitráží , odstranění fixace a kovových příčníků	ks	4,000	9 600,00	38 400,00
3	K	7821311R2	Demontáž barevných vitráží, převoz do ateliéru, celková oprava, opětovné složení do olověné sítě a přecínování	ks	4,000	45 200,00	180 800,00
4	K	78419100R	Zpětná montáž vitráží do původního prostoru vč. fixace do kamenného zdiva a kovových příčníků	ks	4,000	11 200,00	44 800,00

D	D4	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					#ODKAZ!
5	K	062002000	Doprava a režie	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00

D	D5	VRN					16 900,00
6	K	013103000	Restaurátorský záměr pro opravu vitráží, vč. zakreslení a nafození poruch	kpl	1,000	16 900,00	16 900,00