

III Plán výluk na měsíc:

Duben 2025

SVÁZÁNO

ST Ústí nad Labem

Main table with columns for line (Výluka podle VR), location (MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY), type (VYPNUTÍ), date/time (Den a doba konání výluky), weekly schedule (14-18 týden), and notes (POZNÁMKY). Rows include various line numbers and locations like Liběchov, Štětí, Hošťka, Ústí n. L., and Děčín.

trať č. 539															
90	73145 A	Lovosice + Lovosice - Čížkovice + Čížkovice	záhl.+ TK + 1a	-	PZZ	7:00 - 2N - 17:00									výměna pražců ve výhybce č. 1, odstranění def. vad, svařování - Viamont, odstranění porostu, vložení 2x LIS v km 1,300, svařování 4 sv. R65
91	73098 A	Čížkovice + Čížkovice - Libochovice + Libochovice	záhavl.+ TK + záhlavlí	-	-	7:00 - 5N - 17:00									ASP - 2.350 m (8.4.) - Strabag, ASP - 5.030 m, demont. a mont. přej. v km 12,920 - Firma, oprava přejezdu v km 6,174 - Pedasta, odstranění porostu, zřízení BK v km 13,000 - 13,300, svařování 12 sv.

nad RPV

*přednosta ST Ústí nad Labem
Juránek Pavel, MBA*

- Zpracováno: 20.02.2025
- 15.11. doplněno
 - 19.11. doplněno
 - 21.11. doplněno
 - 26.11. Benešov n.P. - H.Police TK (22.3.- 30.4.25)
 - 3.12. doplněno
 - 10.12. doplněno
 - 12.12. Ústí západ v.č. 115ab (5.- 11.4.25) - 05/2025
 - 12.12. Ústí západ v.č. 106 (12.- 14.4.25) - 06/2025
 - 12.12. Ústí západ v.č. 810 (16.- 17.4.25) - 06/2025
 - 17.12. doplněno
 - 6.1. doplněno
 - 14.1. Děčín hl.n. v.č. 430, 8.SK, v.č. 270 (28.,29.,30.4.25)
 - 24.1. doplněno
 - 28.1. doplněno
 - 6.2. doplněno
 - 10.2. doplněno
 - 12.2. doplněno

Legenda:

- S - svařování
- N - navařování
- L - lepení
- A - podbĕjení - automat
- B - odstranění blátivých míst
- P - odstranění porostu
- CBV - cyklické broušení výhybek