

III Plán výluk na měsíc:

Duben 2025

SVÁZÁNO

ST Ústí nad Labem

[illegible]

trati č. 539																																		
90	73145 A	Lovosice + Lovosice - Čížkovice + Čížkovice	záhl.+ TK + 1a	-	PZZ	7:00 - 2N - 17:00																											výměna pražců ve výhybce č. 1, odstranění def. vad, svařování - Viamont, odstranění porostu, vložení 2x LIS v km 1,300, svařování 4 sv. R65	
91	73098 A	Čížkovice + Čížkovice - Libochovice + Libochovice	záhlaví.+ TK + záhlaví	-	-	7:00 - 5N - 17:00																											ASP - 2.350 m (8.4.) - Strabag, ASP - 5.030 m, demont. a mont. přej. v km 12,920 - Firma, oprava přejezdu v km 6,174 - Pedasta, odstranění porostu, zřízení BK v km 13,000 - 13,300, svařování 12 sv.	2x UZAVÍRKA + MHS sek.

nad RPV

- Zpracováno: 20.02.2025
- 15.11.

doplněno
- 19.11.

doplněno
- 21.11.

doplněno
- 26.11.

Benešov n.P. - H.Police TK (22.3.- 30.4.25)
- 3.12.

doplněno
- 10.12.

doplněno
- 12.12.

Ústí západ v.č. 115ab (5.- 11.4.25) - 05/2025
- 12.12.

Ústí západ v.č. 106 (12.- 14.4.25) - 06/2025
- 12.12.

Ústí západ v.č. 810 (16.- 17.4.25) - 06/2025
- 17.12.

doplněno
- 6.1.

doplněno
- 14.1.

Děčín hl.n. v.č. 430, 8.SK, v.č. 270 (28.,29.,30.4.25)
- 24.1.

doplněno
- 28.1.

doplněno
- 6.2.

doplněno
- 10.2.

doplněno
- 12.2.

doplněno

Legenda:

S - svařování

N - navařování

L - lepení

A - podbíjení - automat

B - odstranění blátivých míst

P - odstranění porostu

CBV - cyklické broušení výhybek

přednosta ST Ústí nad Labem
Juránek Pavel, MBA