

## DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 111/2024

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"),

### 1.

#### SMLOUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel:

**Město Tábor**

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

**BYTES Tábor s.r.o.**

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxx, tel.: xxxx

(dále jen "objednatel")

**a**

##### 1.2. Zhotovitel:

**SF Stavební s.r.o.**

Sídlo: Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady

IČ: 04535791

DIČ: CZ04535791

Bankovní spojení: UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 1388015237/2700

Spisová značka: C 249286 vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktní osoba: xxxx

tel: / fax: xxxx

e-mail: xxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxx

Věci technické: xxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 111/2024 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl ponížen o část díla, která se nezrealizovala. Jedná se o D+M oken a následné související vnitřní práce.

3.

**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy

2 174 862,61 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

- 1 065 058,79 Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 1

1 109 803,82 Kč bez DPH

**k ceně bude účtována DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění**

4.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 3.3.2025

V Táboře dne 3.3.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Ondřej Semerák  
jednatel společnosti  
BYTES Tábor s.r.o.

.....  
Bc. Ondřej Smažík  
jednatel společnosti  
SF Stavební s.r.o.