

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen
„občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	GYMNÁZIUM BLANSKO, p.o.
adresa:	Seifertova 33/13, 678 01 Blansko
zastoupeno:	Mgr. Ivo Grim, ředitel školy
IČ:	62073133
DIČ:	neplátce DPH
Daňový režim:	
Bankovní spojení:	
Č. účtu:	
(dále jen Objednatel)	

Zhotovitel	HUA HUA ARCHITECTS, s.r.o.
adresa:	Porážka 459/2, 602 00 Brno
zastoupený:	Ing. arch. Václav Kocián
IČ:	09546146
DIČ:	CZ09546146
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen Zhotovitel)	

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jako „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 16.08.2024, která byla uzavřena se zhotovitelem pro řešení zakázky „Multifunkčního školního hřiště“ na základě cenové nabídky č. 20240627 ze dne 27.6.2024 (dále jako „smlouva“).

2. Z důvodu změny požadavků investora dochází k úpravám v rámci akce „Multifunkční školní hřiště“ a tím i k navýšení smluvené ceny za dílo a prodloužení smluveného termínu.

3. Projekční úpravy a zpracování nových požadavků investora vyvolají potřebu vypracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením a zpracování nové dokumentace pro výběr dodavatele (dále jako „DpVD“).

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je PD pro změnu stavby před dokončením a nové zpracování dokumentace pro výběr dodavatele na akci „Multifunkční hřiště školy“.
2. Dokumentace pro změnu stavby před dokončením s úpravami, které jsou vyžadovány investorem, pro naplnění jeho aktuálních potřeb, společně s žádostí „o změnu stavby před dokončením“ bude odpovídajícímu stavebnímu úřadu předána nejpozději do 15.3.2025.
3. Termín zpracování a odevzdání Dokumentace pro výběr zhotovitele se tímto dodatkem stanovuje na 15.4.2025.
4. Cena za výše uvedenou Dokumentaci pro změnu stavby před dokončením je stanovena na 63.500,- Kč bez DPH.
5. Cena za Dokumentaci pro výběr zhotovitele je stanovena na 82.500,- Kč bez DPH.
6. Inženýrská činnost bude účtována samostatně dle skutečnosti hodinovou sazbou 950Kč/h bez DPH.
7. Platební podmínky se tímto dodatkem smlouvy nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavřen v češtině, smluvní strany potvrzují, že rozumí obsahu dodatku a právům a povinnostem, které pro ně z tohoto dodatku plynou.
2. Je-li objednatel povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním tohoto dodatku zajistí objednatel.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
6. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a jsou seznámeni s jeho textem, a že mu rozumí. Dále prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy

V Blansku 10.3.2025

Objednatel:



Gymnázium Blansko, p.o.
Mgr. Ivo Grm

V Brně 10.3.2025

Zhotovitel:



HUA HUA ARCHITECTS s.r.o.
Ing. arch. Václav Koclán

