

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.04.2023**

uzavíraný v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem

„Rekonstrukce technického zázemí UK MFF na datové centrum“

**I.
Smluvní strany**

- 1. Objednatel**
Univerzita Karlova
Matematicko – fyzikální fakulta
zastoupená doc. RNDr. Mirko Rokytou, CSc., děkanem
se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
adresa Ke Karlovu 2027/3, 120 00 Praha 2
IČ: 002 16 208
DIČ: CZ00216208
plátce DPH: ANO
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 38330021/0100

(dále jen jako „Objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel**
ALTRON, a.s.
zastoupená _____ Ing. Milošem Macúchem _____
_____ člen _____ představenstva
se sídlem: Novodvorská 994/138, 142 00, Praha 4
IČO: 64948251
DIČ: CZ64948251
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 3609
bankovní spojení (číslo účtu): 2507810108/2600 a 1021105711/5500

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany“)

**II.
Úvodní ustanovení**

- Smluvní strany uzavřely dne 28.04.2023 smlouvu o dílo (dále jen jako „Smlouva o dílo“), a to na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: **„Rekonstrukce technického zázemí UK MFF na datové centrum“**.
- Smluvní strany se v souladu s odstavcem 158. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen jako „**Dodatek**“).
- Předmětem plnění dle Smlouvy o dílo je:
 - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“),

a přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o dokumentaci staveb“), a to včetně zpracování hlukové studie a rozptylové studie;

- zpracování projektové dokumentace pro provedení Stavby dle Stavebního zákona a přílohy č. 13 k Vyhlášce o dokumentaci staveb (tj. včetně zpracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr);
- inženýrská činnost ve výstavbě ve vztahu ke Stavbě;
- spolupráce při výběru zhotovitele Stavby;
- výkon autorského dozoru při provádění Stavby.

(dále jen „**Předmět plnění**“).

III.

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že dílo má být provedeno ve třech etapách (Etapa 0, Etapa 1 a Etapa 2).
2. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem dochází k vyjmutí části předmětu plnění, a to článku IX. Smlouvy o dílo, který se týká výkonu autorského dozoru při provádění Stavby, tak, že výkon autorského dozoru při provádění Stavby dle článku IX. Smlouvy o dílo se týká pouze Etapy 0, nikoli Etapy 1 a Etapy 2.
3. Smluvní strany se s ohledem na vyjmutí části předmětu plnění dle předchozího odstavce dohodly, že z položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, dochází k vyjmutí položky 4(1) a 4(2) pro Etapu 1 a Etapu 2. Položky 4(1) a 4(2) přílohy č. 1 Smlouvy o dílo jsou tedy platné pouze pro Etapu 0.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**Zákon o registru smluv**“).
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž jej obě Smluvní strany obdrží oboustranně elektronicky podepsaný.
4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne

V Praze, dne dle el. podpisu

Objednatel

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Zhotovitel

Ing. Miloš Macůch, na základě plné moci
člen představenstva
ALTRON, a.s.