

Dohoda o spolupráci

při stavbě vodního díla s názvem: Rožná – rekonstrukce vodojemu
(číslo smlouvy objednatele SOD/28/2023, číslo smlouvy zhotovitele 423003)

I.

Smluvní strany:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

zastoupený: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva,

Ing. [REDACTED]

- ve věcech technických:

Ing. [REDACTED]

IČ: 43383513 DIČ: CZ43383513

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou, číslo účtu: 1622321399/0800

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, vedený Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen „objednatel“)

VHS Bohemia a.s.

se sídlem: Haškova 153/17, 638 00 Brno, Lesná

zastoupený: Liborem Havlíkem, členem představenstva

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Libor Havlík, člen představenstva

- ve věcech technických:

IČ: 47910305 DIČ: CZ47910305

Peněžní ústav: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2801346369/2010

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4937
(dále jen „zhotovitel“)

a

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Se sídlem: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

statutární zástupce: Ing. Aleš Kačírek, ředitel divize Žďár nad Sázavou

VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., Brno, Studentská
1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

IČ: 494 55 842 DIČ: CZ49455842

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Žďár nad Sázavou,
č. ú. 1806751/0100

osoby oprávněné k zastupování v rámci smlouvy: Ing. Aleš Kačírek, ředitel divize Žďár nad Sázavou zapsaná: pod spis. zn. B 1181 Krajským soudem v Brně
(dále jen „poskytovatel“, dále též jen VAS)

dle ust. § 1746 odst.1 platného Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. uzavírají po vzájemném uvážení, níže uvedeného dne, měsíce roku, tuto **Dohodu o spolupráci při výstavbě vodního díla Rožná – rekonstrukce vodojemu**, ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele SOD/28/2023, číslo smlouvy zhotovitele 423003 ze dne 1.11.2023 (v textu dál jen SOD).

II.

Zhotovitel se SOD zavázal na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek SOD provést pro objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem: Rožná – rekonstrukce vodojemu (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované v SOD, a objednatel se zavázal řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) byl v SOD ujednán max. do 31. března 2025.

Podle ustanovení Čl. 15.2. SOD nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Na základě požadavku zhotovitele a po vzájemné dohodě s poskytovatelem přistoupily smluvní strany shodně k ujednání na základě kterého:

- VAS dodá zhotoviteli materiál na stavbu v rozsahu uvedeném v příloze číslo 1, jež tvoří nedílnou součást této dohody; pro vyvrácení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že VAS uvedený materiál objedná nejdříve po podpisu této dohody všemi zástupci smluvních stran a dodá zhotoviteli v řádné dodací lhůtě pro daný materiál od data objednání;
- zhotovitel tento materiál uvedený v příloze číslo 1 na své náklady zabuduje do stavby;
- objednatel uhradí materiál uvedený v příloze číslo 1 přímo VAS;
- zhotovitel obdrží za zhotovené dílo cenu díla poníženou o částku **283 182,30 Kč bez DPH**, s l o v y: dvě stě osmdesát tři tisíce sto osmdesát dvě koruny české, třicet haléřů, tedy **342 650,58 Kč s DPH**, s l o v y: tři sta čtyřicet dva tisíce šest set padesát korun českých, padesát osm haléřů.

III.

Materiál uvedený v příloze číslo 1 této Dohody předá VAS zhotoviteli v místě centrálního skladu materiálu divize VAS na adrese Studentská 1133, Žďár nad Sázavou v termínu dle dodacích lhůt výrobců jednotlivých druhů materiálu, kdy ke dni uzavření této dohody činí přibližně 8-10 týdnů od data objednání.

Zhotovitel tento materiál uvedený v příloze číslo 1 na své náklady zabuduje do stavby v termínu do 15-ti dnů ode dne výdeje zboží ze skladu VAS.

Technický dozor investora odpovědný za kontrolu realizace stavby vodního díla s názvem: „Rožná – rekonstrukce vodojemu“ provede kontrolu zabudovaného materiálu dle přílohy číslo 1.

Po převzetí veškerého materiálu dle přílohy č. 1 ze skladu VAS zhotovitelem vystaví VAS daňový doklad na částku Kč **342 650,58 Kč s DPH**, s l o v y: tři sta čtyřicet dva tisíce šest set padesát korun českých, padesát osm haléřů se splatností 30 dnů, daňový doklad bude doručen objednateli a bude uhrazen objednatelem.

IV.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu. Dohoda je uzavírána s odloženou účinností, přičemž účinnost dohody nastává dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajišťuje objednatel.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel i VAS výslovně prohlašují, že jsou s touto skutečností obeznámeni a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Dohodě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek SOD a této dohody. Informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z SOD a této dohody, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém jejím rozsahu. Účastníci podepisují dohodu oprávněnými zástupci účastníků. Dohodu uzavírají účastníci podle svého řádného uvážení, nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.


Dohoda je uzavřena v elektronické podobě, podepsána platnými elektronickými podpisy smluvních stran. Dohoda obsahuje tři strany textu.

Smluvní strany potvrzují autentičnost Dohody podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že nebyla ujednána za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou


Za objednatele:



Swaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva


V Brně

Za zhotovitele:



VHS Bohemia a.s.
Libor Havlík, člen představenstva

Za poskytovatele:



VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.,
Ing. Aleš Kačírek ředitel divize