

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATKU Č. 9

Č. Přílohy	č. ZL	SO / VRN	Název SO	Nabídka / Aktuální cena	Cena po Dodatku č. 8	rozdíl	odpočet	přípočet	vyhrazená změna
2a)	GTM/034/R	Mo 10	HLOUBENÉ STAVEBNÍ OBJEKTY	44 486 541,00	44 815 453,06	328 912,06			
		Mo 13	MĚŘENÍ DEFORMACÍ OBJEKTŮ NADZEMNÍ ZÁSTAVBY	110 841 109,35	111 266 497,35	425 388,00			
2b)	GTM/036/R	Mo 15	MONITORING PROVOZOVANÉ TRASY METRA C	91 952 379,00	92 540 776,93	588 397,93			
2c)	GTM/042/R	Mo 1	GEOTECHNICKÉ HODNOCENÍ	159 204 546,00	160 519 706,00	1 315 160,00			
		Mo 10	HLOUBENÉ STAVEBNÍ OBJEKTY	44 486 541,00	44 559 453,00	72 912,00			
2d)	GTM/043/R	Mo 5	EXTENZOMETRY Z POVRCHU	26 019 224,00	28 977 277,00	2 958 053,00			
		Mo 13	MĚŘENÍ DEFORMACÍ OBJEKTŮ NADZEMNÍ ZÁSTAVBY	106 422 358,00	109 436 486,00	3 014 128,00			
		Mo 15	MONITORING PROVOZOVANÉ TRASY METRA C	91 400 619,00	92 511 399,00	1 110 780,00			
2e)	GTM/045/P	Mo 9	MĚŘENÍ HLUKU	4 176 375,00	6 096 375,00	1 920 000,00			
2f)	GTM/049/P	Mo 8	KONTROLA ÚČINKŮ TRHACÍCH PRACÍ	8 206 610,00	8 643 706,00	437 096,00			
2g)	GTM/053/P	Mo 15	MONITORING PROVOZOVANÉ TRASY METRA C	91 952 379,00	96 783 779,00	4 831 400,00			
2h)	GTM/024/R	Mo 9	MĚŘENÍ HLUKU	4 176 375,00	4 176 375,00	0,00			
		Mo 16	VEDENÍ PROJEKTU	174 846 538,00	174 846 538,00	0,00			
2i)	GTM/030/R	Mo 15	MONITORING PROVOZOVANÉ TRASY METRA C	86 785 766,00	86 785 766,00	0,00			

CELKOVÁ HODNOTA ZL PRO DODATEK č. 9						17 002 226,99	-14 881 211,00	31 883 437,99	7 735 432,93
-------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	---------------	--------------

CELKOVÁ HODNOTA PRACÍ PRO DODATEK č. 9	
--	--

CELKOVÁ HODNOTA ZL	17 002 226,99
--------------------	---------------