

Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
566 01 Vysoké Mýto

V Pardubicích 4. 3. 2025

Žádost o prodloužení termínu stavebních prací na akci „ MěÚ Jiráskova 179 – 3. a 4. podlaží stavební úpravy“ dle SOD 49/ORM/2024

Vážení,

zdvořile Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 15. 4. 2025, a to z důvodu navýšení množství stavebních prací.

Za kladné vyřízení předem děkujeme.

Petra Jeníčková, jednatelka



Datum: 2025.03.04
12:13:39 +01'00'

GTS INVEST s.r.o.
Zámecká 18
530 02 Pardubice
IČ: 27535967
DIČ: CZ27535967