

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 12318_01

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 2024_06

I.

Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [REDACTED], ředitelem inženýrsko-projektových činností

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

Archidee ateliér s.r.o.

Palackého 3145/41, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 51009

Autorizace: [REDACTED]

Zastoupená ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatelem

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 131-1072880267/0100

IČ: 19700431

DIČ: CZ19700431

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění.

II.

Předmět smlouvy – nemění se

2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele dopracovat studii a vypracovat projekt v rozsahu potřebném pro vydání povolení stavby na akci:

SCL004 Česká Lípa, Újezd, objekt dílen

Projektová dokumentace (dále PD) bude vypracována jako dokumentace k povolení stavby, v rozsahu vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a bude obsahovat kromě obvyklých náležitostí zejména níže uvedené:

- Sestavení nákladů stavby s maximálním využitím položek z ceníku URS v platné cenové úrovni (stavební a technologie), výkaz výměr, soupis prací
- Organizace výstavby vč. ploch pro zařízení stavenišť, skládek a mezideponií

Rozsah dokumentace bude přiměřeně upraven po dohodě se zástupcem pro věci technické podle konkrétních podmínek stavby. Předmět plnění musí splňovat veškeré požadavky na projektové činnosti potřebné k sestavení žádosti k povolení stavby dané citovanými předpisy a touto smlouvou.

2.2 Plněno bude podle objednávky na dopracování studie a objednávky na projektovou činnost (dále PČ) č.: **Objednávka bude zaslána po podpisu SoD.**

2.3 Dopracování studie a projektová dokumentace budou vypracovány v třech tištěných originálních vyhotoveních (paré 1 – 3). Položkový rozpočet, soupis prací a výkaz výměr, bude vypracován ve třech vyhotoveních a uložen ve všech paré projektové dokumentace. Současně bude objednateli předáno dopracování studie a kompletní PD v elektronické podobě na dvou CD/DVD. Jedno CD s originálními soubory (technické zprávy a výkresy ve formátu dwg a doc, rozpočet v programu KROS, souhrnný rozpočet a výkaz výměr/soupis prací ve formátu *.xls a *.kza) a druhé CD v *.pdf a *.xls. Části dopracování studie a PD budou uloženy/naskenované po jednotlivých částech. V předmětu díla bude dodržena koncepce a rozsah podle předaných podkladů. Členění dopracování studie, resp. PD, rozsah a celá koncepce musí být zpracována v souladu s podklady, které byly předány útvarem TDI objednatele. Zhotovitel zapracuje do PD podmínky dané povolením stavby nebo připomínky z posouzení PD formou dodatku nebo změny PD včetně aktualizovaného rozpočtu v aktuální cenové úrovni, souhrnného rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy) a výkazu výměr.

2.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu sjednanou v článku IV. této smlouvy.

III.

Čas a místo plnění – mění se

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo specifikované v článku II. této SoD

Dopracování studie:

2024

Projektová dokumentace pro povolení stavby (společné řízení):

2025

Položkový rozpočet v programu KROS:

2025

3.4 Místem plnění, t.j. místem předání řádně dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele dle čl. 1.1 této SoD. Dílo lze předat i prostřednictvím zástupce pro věci technické.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 19-03-2025

V Jablonci nad Nisou dne 11.3.25




Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

, ředitel
inženýrsko-projektových činností
Objednatel



Archidee ateliér s.r.o.

 jednatel
Zhotovitel