

DODATEK Č. 1/2025 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 03EU-001020

Číslo smlouvy Poskytovatele: 23Sml011

(I/42 Brno, Velký městský okruh (VMO) - stavba "Bauerova", časosběrný monitoring staveb)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“).

a

ECHOpix s.r.o.

se sídlem: Čsl. armády 842/52, 794 01 Krnov
IČO: 294 58 552
DIČ: CZ29458552
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 55084
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2025 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 22.5.2023

číslo smlouvy Objednatele: 03EU-001020

číslo smlouvy Poskytovatele: 23Sml011

(dále jen „Dodatek“):

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že dne 22.5.2023 mezi sebou uzavřely Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je monitorování, tvorba videodokumentu, rozšíření webové prezentace stavby VMO

BRNO a aktualizace webové prezentace stavby „I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC“ (dále jen „Služby“).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že z důvodu prodloužení doby výstavby, k němuž dojde v důsledku potřeby koordinace se stavbou multifunkční haly, jejímž investorem je město Brno (v rámci POV haly došlo k ovlivnění stavby VMO a část prací nelze aktuálně provádět, k jejich realizaci dojde po navrácení části staveniště městem Brnem), vyvstala potřeba prodloužení doby plnění souvisejících Služeb.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna specifikovaná tímto dodatkem je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku dohodly na úpravě čl. III. Smlouvy, který nově zní:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu 36 měsíců ode dne doručení písemné výzvy Objednatele.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku.
5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.17
12:00:46 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 19.03.2025 13:52:50 +01:00