



TSKRP0075SU3

**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„BBP Praha 7 – Sparta, č. akce 60174“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/18

číslo smlouvy zhotovitele: 02/16

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Karlem Rezkem, investičním náměstkem (na základě pověření oprávněn rovněž k podpisu dodatku)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

- ve věcech technických: Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení 2400

Ing. Michal Švadlenka - TDI

2. Zhotovitel: Ing. Eva Mohelnická, aut. inž.

Pod Višňovkou 1662/21

140 00 Praha 4

IČ: 14897512

DIČ: CZ515206121

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Budějovická 1912, 140 00 Praha 4

č.ú.: 1936461319/0800

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Eva Mohelnická

- ve věcech technických: Ing. Eva Mohelnická

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „BBP Praha 7 – Sparta, číslo akce 60174“ (dále jen „Smlouva“).

Dodatek je uzavírán z důvodu požadavku Úřadu MČ Praha 7 a Policie ČR na zkrácení přechodů pro chodce. S ohledem na výše uvedené zkrácení přechodů pro chodce formou vysazených chodníkových ploch vyvstal požadavek na zřízení dvou nových uličních vpustí a přesunutí jedné uliční vpusti.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

Cena díla uvedená v původním znění článku III. odst. 1 Smlouvy se upravuje takto (podrobně viz Příloha č. 1 Dodatku – Soupis víceprací):

Cena dle základní smlouvy bez DPH	170 800,00 Kč
DPH 21%	35 868,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	206 668,00 Kč

Cena za vícepráce bez DPH	98 500,00 Kč
DPH 21% vícepráce	20 685,00 Kč
Cena za vícepráce celkem vč. DPH	119 185,00 Kč

Cena celkem s vícepracemi bez DPH	269 300,00 Kč
DPH 21%	56 553,00 Kč
Cena celkem s vícepracemi vč. DPH	325 853,00 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a Dodatku č. 1, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto


Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 9. 11 2016

za Objednatele:



za Zhotovitele: /



TECH. SPRÁVA DOPRAVY
F. m. PRAHA
Rásova 770/3, 110 15 PRAHA 1
43