

**Dodatek č.3**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**uzavřené dne 8. 9. 2020**

č. USD2050013 (objednatele)  
č. 02-O-4689-10210/20 (zhotovitele)

**Dodatek č.3 k výše uvedení Smlouvě o dílo** (dále jen „**Smlouva o Dílo**“, nebo „**smlouva**“) byl uzavřena níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) mezi:

**(1) VODA Želivka, a.s.**

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

bankovní spojení: XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437

zastoupena:

XXXX XXXXXX XXXXX, generální ředitel, na základě plné moci ze dne 19. 12. 2022:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“),

a

**(2) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

bankovní spojení: XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX ředitel divize 02, na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

(dále také jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

Smluvní strany se dohodly na změně Čl. 2. *DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ* a Čl. 3. *CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY*. Ostatní články smlouvy o dílo (02-O-4689-10210/20) a znění smlouvy, které není přímo měněno tímto dodatkem zůstávají nezměněny a v platnosti.

## 2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Znění dle dodatku č. 2:

| Část plnění                                                                                                                                      | Termín plnění                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Přípravné práce – Polohopisné a výškopisné zaměření + IGP                                                                                   | <i>Do 31.12.2022</i>                                                  |
| 1.2. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů |                                                                       |
| <i>1.2.1 Koncept DUSP</i>                                                                                                                        | <i>Do 31.12.2022</i>                                                  |
| <i>1.2.2 Čistopis DUSP</i>                                                                                                                       | <i>Do 3 měsíců od odsouhlasení trasy s majiteli dotčených pozemků</i> |
| 1.3. Inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení (DUR+DSP)                                                                           | Do 4 měsíců od získání souhlasů všech vlastníků dotčených pozemků     |
| 1.4. Vypracování dokumentace pro zadání stavby                                                                                                   | Do 3 měsíců od pokynu Objednatele                                     |
| 1.5. Průzkumné práce – geotechnické posouzení                                                                                                    | Do 3 měsíců od dokončení bodu 1.3                                     |

Nové znění dle dodatku č.3:

- Nový bod 1.2.3. Čistopis DUSP – úprava
- Úprava termínu plnění bodu 1.3. Inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení (DUR+DSP)

| Část plnění                                                                                                                                      | Termín plnění                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Přípravné práce – Polohopisné a výškopisné zaměření + IGP                                                                                   | <i>dokončeno</i>                                                                                                                           |
| 1.2. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů |                                                                                                                                            |
| <i>1.2.1 Koncept DUSP</i>                                                                                                                        | <i>dokončeno</i>                                                                                                                           |
| <i>1.2.2 Čistopis DUSP</i>                                                                                                                       | <i>dokončeno</i>                                                                                                                           |
| <b>1.2.3. Čistopis DUSP - úprava</b>                                                                                                             | <b>31.3.2025</b>                                                                                                                           |
| <b>1.3. Inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení (DUR+DSP)</b>                                                                    | <b>Do 2 měsíců od dokončení bodu 1.2.3 – doplnění upravené PD k již podané žádosti na stavební úřad. Plnění bodu bude tímto dokončeno.</b> |
| 1.4. Vypracování dokumentace pro zadání stavby                                                                                                   | Do 3 měsíců od pokynu Objednatele                                                                                                          |
| 1.5. Průzkumné práce – geotechnické posouzení                                                                                                    | Do 3 měsíců od dokončení bodu 1.3                                                                                                          |

### 3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Znění dle dodatku č. 2:

3.1. Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla činí: **833 000, 00 Kč bez DPH** (slovy osm set třicet tři tisíc korun českých bez DPH), a to za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto Smlouvou, kde ceny dílčích částí jsou stanoveny takto:

| Část plnění                                                                                                                                      | Cena v Kč bez DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.1. Přípravné práce – Polohopisné a výškopisné zaměření + IGP                                                                                   | 81 000            |
| 1.2. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů | 418 000           |
| 1.2.1 Koncept DUSP                                                                                                                               | 380 000           |
| 1.2.2 Čistopis DUSP                                                                                                                              | 38 000            |
| 1.3. Inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení (DUR+DSP)                                                                           | 139 000           |
| 1.4. Vypracování dokumentace pro zadání stavby                                                                                                   | 165 000           |
| 1.5. Průzkumné práce – geotechnické posouzení                                                                                                    | 30 000            |

Nové znění:

3.1. Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla činí: **930 600, 00 Kč bez DPH** (slovy devět set třicet tisíc šest set korun českých bez DPH), a to za řádně a včas provedené dílo v souladu s touto Smlouvou, kde ceny dílčích částí jsou stanoveny takto:

| Část plnění                                                                                                                                      | Cena v Kč bez DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.1. Přípravné práce – Polohopisné a výškopisné zaměření + IGP                                                                                   | 81 000            |
| 1.2. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů | 418 000           |
| 1.2.1 Koncept DUSP                                                                                                                               | 380 000           |
| 1.2.2 Čistopis DUSP                                                                                                                              | 38 000            |
| <b>1.2.3. Čistopis DUSP - úprava</b>                                                                                                             | <b>97 600</b>     |
| 1.3. Inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení (DUR+DSP)                                                                           | 139 000           |
| 1.4. Vypracování dokumentace pro zadání stavby                                                                                                   | 165 000           |
| 1.5. Průzkumné práce – geotechnické posouzení                                                                                                    | 30 000            |

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Příloha: XXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
XXXX XXXXXXX XXXXX

generální ředitel  
VODA Želivka, a.s.

.....  
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

ředitel divize 02  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.