

ZMĚNOVÝ LIST

NKP SH Velhartice, obnova kanalizace v aleji

reg.č.stavby:		číslo ZL:
smlouva:	ze dne 25. 2. 2025	1
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Petr Tříška	

název ZL: **Skutečně provedené práce**

předmět změny:
 Soupis víceprací a méněprací dle skutečnosti. Vyjádření zhotovitele a objednatele viz příloha ZL.
 Vyjádření zhotovitele ke vzniku vícenákladů spojených s rekonstrukcí kanalizace Velhartice:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
 Po sejmutí stávající omítky ohradní zdi bylo zjištěno, že pod vápennými omítkami se nachází cementové vrstvy, které

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
 Odhalení nálezoového stavu, který nezachytily sondy v době přípravy PD.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
 Jedná se o dílčí úpravu plnění přímo navazující na prováděné stavební práce, bude postupováno analogicky podle § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
		cena:	bez DPH	-2 480 Kč
			21%DPH	-521 Kč
			celkem	-3 001 Kč

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
		cena:	bez DPH	67 509 Kč
			21%DPH	14 177 Kč
			celkem	81 686 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	65 029 Kč
		21%DPH	13 656 Kč
		celkem	78 685 Kč

vliv na termín dokončení:
 Není.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
 Nejsou.

přílohy :	formát/počet stran
Rozpočet	1/A4
Popis a fotodokumentace	3/A4

Datum 12.03.2025

Položkový rozpočet změn k dod. č. 1

S: **NKP SH Velhartice, obnova kanalizace v aleji**

p. č.	popis	m. j.	mn.	j. cena	cena celkem
1	Zemní práce - výkop	hod	26,0	800,00	20 800
2	KG potrubí DN 200	m	-6,0	380,00	-2 280
3	Montáž KG potrubí	m	-1,0	200,00	-200
4	Obsyp potrubí PDK 0/4	t	18,0	195,00	3 510
5	Likvidace odpadu - beton	t	24,0	420,00	10 080
6					7 942
	Doprava NA	km	209,0	38,00	
7	Doprava OA	km	90,0	15,00	1 350
8	Demolice betonu Hitachi ZX26U + kladivo	hod	9,0	1 400,00	12 600
9	pronájem bagr ZX26U + kladivo	den	4,0	2 000,00	8 000
10	obetonování KG - šachty	ks	3,0	600,00	1 800
11	začištění KG v šachtách	ks	3,0	300,00	900
12	přetěsnění spoje KG/kamenina	ks	1,0	380,00	380
13	lepidlo Mamut k přetěsnění	ks	1,0	147,00	147

Celkem

65 029