

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

číslo smlouvy příkazce: 1308/2024

Smluvní strany

Příkazce

Sídlo
Zastoupený
Za kupujícího je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen jako „**příkazce**“)

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Ing. Miroslavem Káninským, vedoucím OIÚP

Ing. Miroslav Káninský, vedoucí OIÚP

Ing. Miroslav Káninský, vedoucí OIÚP

Václav Horák, investiční referent

00235440

CZ00235440

321 748 111

posta@mukolin.cz

9kkbs46

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

a

Příkazník

Sídlo
Zastoupený
Oprávněn jednat
ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

(dále jen jako „**příkazník**“)

Dozoring s.r.o.

Býchory 233, Kolín, 280 02
Janem Říhou - jednatelem

Jan Říha

07545703

CZ07545703

Raiffeisen Bank a.s.

851208088/5500

(dále společně také jen jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

(dále jen „**dodatek**“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14.10.2024 uzavřely příkazní smlouvu č. příkazce 598/2024, (dále jen „**smlouva**“), jejíž předmětem bylo provést výkon všech nezbytných inženýrských a

jiných činností příkazníka, jakožto technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci s názvem „**Výměna oken, obnova fasády a střechy objektu Karlova č.p. 22**“ v souladu se zadávací dokumentací příkazce a nabídkou příkazníka, (dále jen „stavba“).

2. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek výše uvedené investiční akce byl prodloužen termín realizace o 8 týdnů.

3. Z výše uvedeného důvodu vyvstala nutnost prodloužení doby plnění dle příkazní smlouvy. Smluvní strany se z toho důvodu dohodly, že:

článek II. odst. 2 příkazní smlouvy se mění a nově zní:

1. O termínu zahájení realizace stavby dle předchozího odstavce bude příkazce informovat příkazníka písemně (za splnění písemné formy se v tomto případě považuje i informování emailem) nejpozději pět (5) pracovních dní předem. Předpokládaný termín realizace stavby je v níže uvedeném termínu:

- zahájení stavby – 10/2024
- dokončení stavby – do **28 týdnů od předání staveniště**

článek III. odst. 1 příkazní smlouvy se mění a nově zní:

2. *Odměna za činnost příkazníka podle této smlouvy činí **231.000 Kč bez DPH a 279.510 Kč včetně DPH (dále jen „odměna“)**. Odměna byla stanovena na základě nejvýhodnější cenové nabídky. Odměna za výkon činnosti příkazníka odpovídá předpokládanému časovému rozsahu za výkon činnosti technického dozoru a koordinátora BOZP dle cenové nabídky příkazníka ze dne (dále jen „**cenová nabídka**“), která je přílohou č. 1 této smlouvy.*

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání příkazní smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek č. 1 tvoří s příkazní smlouvou nedílný celek.

3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží město Kolín a dvě vyhotovení příkazník.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní příkazce, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i příkazník. Po uveřejnění v registru smluv obdrží příkazník do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení

obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že příkazník nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

V Kolíně dne

**Ing. Miroslav
Káninský**

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav
Káninský
Datum: 2025.03.20
13:59:20 +01'00'

.....
za příkazce
Ing. Miroslav Káninský
vedoucí OIÚP

V Býchorech dne

**Jan
Říha**

Digitálně
podepsal Jan Říha
Datum:
2025.03.19
15:10:01 +01'00'

.....
za příkazníka
Jan Říha
jednatel