

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřené podle § 536 a následujících obchodního zákoníku

Číslo smlouvy zhotovitele: [REDACTED]

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha - Březiněves
Sídlo: U Parku 140, 182 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. Jiřím Haramulem, starostou městské části
IČ: 00240109
DIČ: CZ00240109

Zhotovitel: PUDIS a.s.
Sídlo: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
Zastoupený: Ing. Alešem Mertou, předsedou představenstva a
Ing. Václavem Krchem, členem představenstva
IČ: 45272891
DIČ: CZ45272891
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Smluvní strany sjednávají v souladu s článkem VI. Závěrečná ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouvy“) tento dodatek č. 1 smlouvy, jejíž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení pro zasilování pozemku p.č. 427/251 v k.ú. Březiněves, Praha 8 a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje dosavadní článek **II. Předmět smlouvy** takto:

*„Součástí předmětu díla je zajištění přírodovědného průzkumu, zaměřeného na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Z dostupných informací AOPK je v lokalitě předpoklad výskytu křečka polního (*Cricetus cricetus*). Biologický průzkum bude v případě potvrzení výskytu tohoto druhu obsahovat návrh opatření minimalizujících dopad výstavby resp. provozu na jeho existenci, vč. přípravy podkladů pro zahájení správního procesu, udělujícího výjimku ze zásahu do existence tohoto chráněného druhu podle citovaného zákona.“*

Tímto dodatkem č. 1 se ruší dosavadní článek **III. Termíny plnění** a nahrazuje se tímto novým zněním:

<i>Předpokládané zahájení prací:</i>	<i>09/2012</i>
<i>Vyhotovení PD ve stupni DŮR:</i>	<i>do 15.05.2013</i>
<i>Zajištění biologického průzkumu:</i>	<i>do 20.06.2013</i>
<i>Projednání DŮR a zajištění územního rozhodnutí:</i>	<i>do 10.10.2013</i>
<i>Dopracování PD do stupně DSP:</i>	<i>do 15.11.2013</i>
<i>Zajištění stavebního povolení:</i>	<i>do 31.03.2014</i>

Tímto dodatkem č. 1 se ruší dosavadní článek IV. Cena za dílo a platební podmínky a nahrazuje se tímto novým zněním:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

<i>cena základní bez DPH:</i>	<i>437 000,- Kč</i>
<i>DPH 21%:</i>	<i>91 770,- Kč</i>
<i>cena celkem s DPH:</i>	<i>528 770,- Kč</i>

Cena za dílo bude zadavatelem hrazena na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu a bude v nich uveden název akce, se splatností 21 kalendářních dnu od doručení faktury zadavateli.

Pokud by z důvodu nespočívajícího na Smluvních stranách nedošlo k naplnění všech etap plnění díla, uhradí objednatel zhotoviteli poměrnou část ceny za dílo, a to na základě vzájemné dohody Smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

V Praze 2013

Za zhotovitele:

V Praze dne 12. 04. 2013

Ing. Jiří Haramul
starosta

Ing. Aleš Merta
předseda představenstva PUDIS a.s.

Ing. Václav Krch
člen představenstva PUDIS a.s.