

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2022/D/0059

uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“),

na zhotovení stavby

„Most ev.č. 06-01 Blanenská – Prefa, přes potok Kuřimku“

(dále jen „**Smlouva**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel:** **Město Kuřim**
 se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
 zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragomir Sukalovským, starostou
 IČO: 002 81 964
 DIČ: CZ00281964
 Bankovní spojení: č.ú.: 19-22824641/0100, bankovní ústav: Komerční banka a.s.
 Kontaktní osoby ve věci realizaci Díla:
 Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, tel. 541 422 373, 606 705 879
 Ing. Moris Réman, reman@kurim.cz, tel. 725 952 121,

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**
 se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
 zastoupena: [REDACTED]
 IČO: 25869523
 DIČ: CZ25869523
 Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
 Bankovní spojení: č.ú.: 27-4176700287/0100, 17622113/0300
 Bankovní ústav: Komerční banka a.s., Československá obchodní banka a.s.
 Kontaktní osoba ve věci realizaci Díla: [REDACTED]
 [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1. Článek 3 (Doba a místo plnění), odstavce 3.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, řádně dokončit a předat Objednateli v následujících lhůtách:**

Termín zahájení provádění Díla:	ihned po předání staveniště
Limitní termín dokončení a předání Díla:	390 dní od okamžiku předání staveniště

II.2. Článek 4 (Cena díla), odstavec 4.2 Smlouvy se mění a nově zní takto:

4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo dle této Smlouvy a v ostatních ustanoveních, která činí:

Cena Díla dle základní Smlouvy bez DPH	8 875 000,00 Kč
Změna ceny na základě změnových listů	691 204,88
Cena Díla dle dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH	9 566 204,88 Kč

K ceně bude připočtena DPH v souladu s účinnou právní úpravou, a to v aktuální výši k datu zdanitelného plnění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že text dodatku Smlouvy bude v souladu zákonem o registru smluv, uveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku Smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

III.2. Platnost tohoto dodatku Smlouvy nastává dnem jeho podpisu obou Smluvních stran. Účinnost tohoto dodatku Smlouvy nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.

III.3. Dodatek Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

III.4. Dodatek Smlouvy byl schválen usnesením Rady města Kuřim č. R/2025/083 ze dne 11.03.2025.

III.5. Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy dodatku.

- Příloha č. 1 změnové listy.

Příloha č. 1 dodatku (změnové listy) se s účinností ode dne účinnosti dodatku stává součástí přílohy č. 2 (Položkový rozpočet) Smlouvy.

V Kuřimi dne

V Olomouci dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

.....
[Redacted Signature]
[Redacted Name]