

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice

zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou města

zástupce pověřený ve věcech technických, převzetí díla a ve věcech uplatňování práv objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vadné plnění: [REDACTED], vedoucí odboru správy majetku

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIC: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.:104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Kavan Antonín, Ing.

IČO 66366917

se sídlem: [REDACTED]

tel. č.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] DIČ [REDACTED], zhotovitel není plátcem DPH

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“)

uzavřeli dnešního dne tento

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 05.12.2023

na vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a povolení k nakládání s povrchovými vodami, způsobilé pro zadání zakázky, výběr zhotovitele a pro realizaci stavby (dále také jen „dokumentace“) pro projekt, jehož předmětem bude „**Poldr P2 Havlovice**“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 05.12.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést v dohodnutém termínu pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a povolení k nakládání s povrchovými vodami, způsobilé pro zadání zakázky, výběr zhotovitele a pro realizaci stavby (dále také jen „dokumentace“) pro projekt, jehož předmětem bude „**Poldr P2 Havlovice**“ pro objednatele (dále též „stavba“), včetně vypracování rozpočtu nákladů stavby členěného po stavebních objektech (dále též „rozpočet“) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně položkového výkazu výměr v rozsahu pro ocenění stavby ze strany zhotovitele (dále též „výkaz výměr“) dle požadavků právního řádu, především zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném k předpokládanému dni zahájení zadávacího řízení, a jeho prováděcích předpisů.

Součástí předmětu plnění je rovněž inženýrská činnost směřující k vydání či změně územního rozhodnutí, stavebního povolení, společného povolení, povolení k nakládání s povrchovými vodami, dále provedení veškerých průzkumů a rozborů nezbytných pro řádné vypracování a předání díla a poskytnutí odborných konzultací.

Smluvní strany dále uzavřely dne 28.06.2024 dodatek č. 1, jehož předmětem je změna termínu plnění a dne 27.09.2024 dodatek č. 2, jehož předmětem je změna termínu plnění.

II. Změna Smlouvy

Smluvní strany dodatkem č. 1, v souladu s kapitolou X, odst.1 smlouvy o dílo, sjednaly **změnu termínu plnění** (uvedené v kapitole IV, odstavce 1c) smlouvy o dílo) takto:

Dokončení dokumentace včetně podání kompletní žádosti o společné povolení a povolení k nakládání s vodami nejpozději do **30.09.2024**, přičemž veškerá dokumentace, včetně výkazu výměr a rozpočtu, bude objednateli předána do 10 dnů po nabytí právní moci společného povolení.

Smluvní strany dodatkem č. 2, v souladu s kapitolou X, odst.1 smlouvy o dílo, sjednaly **změnu termínu plnění** (uvedené v kapitole IV, odstavce 1c) smlouvy o dílo) takto:

Dokončení dokumentace včetně podání kompletní žádosti o společné povolení a povolení k nakládání s vodami nejpozději do **31.03.2025**, přičemž veškerá dokumentace, včetně výkazu výměr a rozpočtu, bude objednateli předána do 10 dnů po nabytí právní moci společného povolení.

Smluvní strany tímto dodatkem, v souladu s kapitolou X, odst.1 smlouvy o dílo, sjednávají **změnu termínu plnění**, který je uveden v kapitole II, dodatku č. 2, takto:

Dokončení dokumentace včetně podání kompletní žádosti o společné povolení a povolení k nakládání s vodami nejpozději do **31.08.2025**, přičemž veškerá dokumentace, včetně výkazu výměr a rozpočtu, bude objednateli předána do 10 dnů po nabytí právní moci společného povolení.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je podepsán elektronicky.
3. Tento dodatek je projevem pravé, svobodné a vážně míněné vůle obou smluvních stran prosté veškerého omylu, nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jej smluvní strany prostřednictvím svých zástupců vlastnoručně podepisují.

V Nových Hamrech digitálně podepsal dne
21.03.2025

V Domažlicích digitálně podepsal dne
23.03.2025

.....
Ing. Antonín Kavan
zhotovitel

.....
město Domažlice
Bc. Stanislav Antoš, starosta
objednatel

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve platném znění

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tímto potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Tento dodatek byl schválen na 78. schůzi rady města dne 18.03.2025 usnesením číslo 3231.

Digitálně podepsal:

.....

Město Domažlice

Bc. Stanislav Antoš, starosta
objednatel