



DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Stavební úpravy správní budovy – hřbitov Šternberk“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

372/24/S/OSMM/4

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

zastoupený ve věcech smluvních:
sídlo:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky
bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Šternberk

Ing. Stanislavem Orságem, starostou
Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
00299529
CZ 00299529

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:

zastoupený ve věcech smluvních:
zapsaný v rejstříku:
sídlo:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky
bankovní spojení:

VASTO construction a.s.

KS Ostrava, oddíl B, vložka 10491
Horní lán 445/1, Slavonín, 783 01 Olomouc
015 04 509
CZ01504509

dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. 372/24/S/OSMM uzavřené dne 07.08.2024.

III. Lhůty a termíny

Vzhledem k rozsahu prací a technologickým procesům u víceprací se smluvní strany dohodly na posunutí lhůty pro dokončení díla **nejpozději do 15.06.2025**

IV. Cena díla

Podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací a méněprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se zvyšuje o **169.838,06 Kč** bez DPH:

1.1. Cena – stavební úpravy bez DPH dle D4	11 252 084,75 Kč
1.2. Cena – zpevněné plochy bez DPH dle D4	4 356 942,88 Kč
1.3. Cena díla bez DPH celkem (1.1. + 1.2.)	15 609 027,63 Kč
1.4. Výše DPH sazba 21 %	3 277 895,81 Kč
1.5. Cena díla včetně DPH celkem	18 886 923,44 Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 372/24/S/OSMM zůstávají beze změny.

Příloha dodatku č. 4:

- Dodatek č. 4 změnový rozpočet VCP a MNP Stavební úpravy správní budovy
- Dodatek č. 4 změnový rozpočet VCP a MNP Úprava prostoru před správní budovou

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku Rada města Šternberka dne 03.03.2025 usnesením č. 1949/45.

Ve Šternberku dne

Ve Šternberku dne

Za objednatele:

Ing. Stanislav Orság
starosta

Elektronický podpis: 6.3.2025

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Datum:
2025.03.23
09:28:56 +01'00'