



Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp25v0041i

Naše čj.: MÚBNLSB-OISMM-19712/2025-HOLLE

Naše sp. zn.: OISMM-422/2025-HOLLE

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:



STAVOKOMPLET spol.s r.o.

Zápy č. p. 251

250 61 ZÁPÝ

IČ: 47052945

Datum: 17.02.2025

Objednávka č. 255/2025

Objednáváme u Vás havarijní zajištění a přípravné práce spojené s požárem na ČOV Brandýs nad Labem.

Cena: 304 708,00 Kč bez DPH

Termín: 28.02.2025



vedoucí Odboru investic a správy majetku



Tomáš Benda

místostarosta

Číslo objednávky vždy uvádějte na faktuře, jinak ji nemůžeme přijmout!

Poznámka:

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.01.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.: ☒ ANO

☐ NE

tel.: 326 909 111

ID DS: c5hb7xy

epodatelna@brandysko.cz



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Provádějící organizace(název,sídlo podle IČOrg)

Stavokomplet s. r. o., Zápy 251

250 61 Zápy

IČO: 470 52 945

za měsíce: leden 2024 - leden 2025

Název stavby: Havarijní zajištění a přípravné práce spojené s požárem na ČOV Brandýs nad Labem

Název provozního souboru:

Ke zjišť. prot. č.

list č.

Pořadové číslo položky	Číslo položky ceníku	Zkrácený název položky (etapy)	M.j.	Provedené množství			Cena v Kč		Hmotnost v tunách	
				počet jednotek		od počátku	za jednotku	celkem bez DPH	jednotky	celkem
2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1.		Havarijní zajištění reaktoru, provozních budov a úklid Práce stavebních dělníků Práce stavebních techniků	hod hod	63,00 21,00			480,00 Kč 650,00 Kč	30 240,00 Kč 13 650,00 Kč		
2.		Demontáž opláštění budovy reaktoru Práce dělníků Dopravné pracovníci Odvoz odpadu - směsný odpad z reaktoru: ze dne 17.1. ze dne 16.1. poplatek - využitelný odpad Pronájem kontejneru Dopravné odpadu na skládku - kontejner	hod den t t den km	80,00 7,00 1,12 1,14 7,00	 1,00 1,00 1,00 1,00	 7,00 1,12 1,14 1,00 2,00	480,00 Kč 690,00 Kč 1 087,50 Kč 1 087,50 Kč 2 825,00 Kč 500,00 Kč	38 400,00 Kč 4 830,00 Kč 1 218,00 Kč 1 239,75 Kč 2 825,00 Kč 3 500,00 Kč 6 680,00 Kč		
3.		Zajištění - zateplení objektu po požáru	soub	1,00	1,00		22 500,00 Kč	22 500,00 Kč		
4.		Oprava a provizorní elektroinstalace: kooplex 50mm CYKY-O 5x2,5 CYKY-O 7x1,5 CYKY-O 3x1,5 JE-Y(ST)Y 2x2x0,8 Krabice KF-0202 G Drobný inst. Materiál - svorky, pásky atd. práce	m m m m m kus kompl. kompl.	24,00 28,00 28,00 42,00 28,00 5,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	24,00 28,00 28,00 42,00 28,00 5,00 1,00 1,00	26,00 Kč 57,00 Kč 47,00 Kč 19,50 Kč 22,00 Kč 394,00 Kč 1 000,00 Kč 21 488,00 Kč	624,00 Kč 1 596,00 Kč 1 316,00 Kč 819,00 Kč 616,00 Kč 1 970,00 Kč 1 000,00 Kč 21 488,00 Kč		
5.		Práce dělníků	hod	68,00		68,00	480,00 Kč	32 640,00 Kč		
6.		Odvoz a likvidace kalu z reaktoru před opravou viz. zakázkové listy						117 556,00 Kč		
CELKEM - PŘEVOD								304 707,75 Kč bez DPH		
DODAVATEL STAVOKOMPLET spol. s r. o. Žápy 251 250 61 Žápy Datum: 25.02.2025				ODBĚRATEL Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1 277 13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Datum: Jméno:						
				Podpis:						