

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Objednatel:

Název: Město Žamberk
Sídlo: Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk
Zastoupené: Jiří Dytrt, starosta města
IČ: 00279846
DIČ: CZ00279846
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 27-1321320309/0800

a

2. Zhotovitel:

REGIO, projektový ateliér s. r. o.
Sídlo: Hradec Králové, Hořická 50, PSČ 500 02
IČ: 260 02 337
DIČ: CZ26002337
Bankovní spojení:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 03. 2017 (dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1.

Dne 16. 03. 2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Územní studie veřejného prostranství Klášterec nad Orlicí – Centrum obce“. Tímto dodatkem se mění smlouva v čl. III Doba plnění, který zní takto:

„III. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci do 31. 10. 2017“.

Článek 2

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změn.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Doložka dle § 41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno usnesením Rady města Žamberka

č. 41/2017 - RADA / 390P dne 28. 6. 2017

V Žamberku, dne - 7. 08. 2017

V Hradci Králové, dne 19. 7. 2017

REGIO
projektový ateliér s.r.o.
Hořická 50
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 26 00 23 337

.....
Jiří Dytrt, starosta

.....
Ing. arch. Jana Šejvlová